

RESUMO DO ORÇAMENTO (COM DESONERAÇÃO)

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ V

PT Nº: 0424367-92


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	R\$ 69.004,67	0,46%
2	CAPTAÇÃO (POÇO AMAZONAS) - SERVIÇO	R\$ 1.168.685,05	7,84%
3	CAPTAÇÃO (POÇO AMAZONAS) - MATERIAL	R\$ 336.526,83	2,26%
4	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA F°F° DN 500 - SERVIÇO	R\$ 738.035,13	4,95%
5	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA F°F° DN 500 - MATERIAL	R\$ 888.655,01	5,96%
6	TORRE DE ALIMENTAÇÃO UNIDIRECIONAL - SERVIÇO	R\$ 36.449,23	0,24%
7	TORRE DE ALIMENTAÇÃO UNIDIRECIONAL - MATERIAL	R\$ 177.835,93	1,19%
8	VIA DE ACESSO - SERVIÇO	R\$ 344.905,14	2,31%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CAPTAÇÃO - SERVIÇO E MATERIAL	R\$ 402.510,94	2,70%
10	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 55.199,18	0,37%
11	ETA - TERRAPLENAGEM	R\$ 48.121,93	0,32%
12	ETRG - TERRAPLENAGEM	R\$ 37.419,22	0,25%
13	ETA - FLOCULADOR / DECANTADOR / FILTRO - SERVIÇO	R\$ 1.787.160,30	11,99%
14	ETA - FLOCURADOR / DECANTADOR / FILTRO - MATERIAL	R\$ 2.540.081,51	17,05%
15	ETA - DECANTADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM (DAL) - SERVIÇO	R\$ 338.030,45	2,27%
16	ETA - DECANTADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM (DAL) - MATERIAL	R\$ 61.755,76	0,41%
17	ETA - TANQUE DE ÁGUA RECUPERADA (TAR) - SERVIÇO	R\$ 379.992,51	2,55%
18	ETA - TANQUE DE ÁGUA RECUPERADA (TAR) - MATERIAL	R\$ 70.704,29	0,47%
19	ETA - RESERVATORIO APOIADO V= 200M³ - SERVIÇO	R\$ 310.725,46	2,09%
20	ETA - RESERVATORIO APOIADO V= 200M³ - MATERIAL	R\$ 25.200,69	0,17%
21	ETA - LEITO DE SECAGEM - SERVIÇO	R\$ 428.715,39	2,88%
22	ETA - LEITO DE SECAGEM - SERVIÇO	R\$ 105.357,13	0,71%
23	ETA - CASA DE BOMBAS E SOPRADORES - SERVIÇOS	R\$ 194.941,70	1,31%
24	ETA - CASA DE BOMBAS E SOPRADORES - MATERIAL	R\$ 402.129,53	2,70%
25	ETA-CASA DE QUÍMICA - SERVIÇO	R\$ 233.073,40	1,56%
26	ETA - CASA DE QUÍMICA - MATERIAL	R\$ 143.735,41	0,96%
27	ETA - INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES - SERVIÇO	R\$ 49.225,23	0,33%
28	ETA - INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES - MATERIAL	R\$ 314.372,39	2,11%
29	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ETA - SERVIÇOS E MATERIAL	R\$ 376.584,24	2,53%
30	ETA 2 - DECANTADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM (DAL) - SERVIÇO	R\$ 338.030,45	2,27%
31	ETA 2 - DECANTADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM (DAL) - MATERIAL	R\$ 61.755,76	0,41%
32	ETA 2 - TANQUE DE ÁGUA RECUPERADA(TAR) - SERVIÇO	R\$ 379.992,51	2,55%
33	ETA 2 - TANQUE DE ÁGUA RECUPERADA (TAR) - MATERIAL	R\$ 70.704,29	0,47%
34	ETA 2 - LEITO DE SECAGEM - SERVIÇO	R\$ 466.531,67	3,13%
35	ETA 2 - LEITO DE SECAGEM - MATERIAL	R\$ 105.357,13	0,71%
36	ETA 5 - RAP 1000M³ - SERVIÇO	R\$ 559.787,87	3,76%

37	ETA 5 - RAP 1000M³ - MATERIAL	R\$ 111.373,56	0,75%
38	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 743.409,90	4,99%
	TOTAL COM BDI: SERVIÇOS (26,85%) MATERIAL (16,66%)	R\$ 14.902.076,79	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M	PESO
EXTENSÃO DA REDE DE ADUTORA	1.053,65	1.053,65
TOTAL (M)		1.053,65
VALOR DO METRO		14.143,29

DATA: 29/05/2019


 FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GOIANA JÚNIOR
 FISCAL DE OBRAS
 CREA CE: 50343