

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ V  
 EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 TABELAS: SEINFRA 26.1 DESON. ; SINAPI FEV/2019

BDI SERV.: 26,85 %  
 BDI MAT.: 16,66 %  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

## ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	BDI
			M2	503,76	R\$ 6,38	R\$ 3.213,98	26,85%
36.8.1	73445	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 206,61	R\$ 206,61	26,85%
36.8.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO - PROJETO PADRÃO			R\$ 1.006,75	R\$ 1.006,75	26,85%
36.9		<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO</b>	M	5,00	R\$ 201,35	R\$ 1.006,75	26,85%
36.9.1	C2769	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO			R\$ 1.840,87	R\$ 1.840,87	26,85%
36.10		<b>MONTAGEM</b>	UN	1,00	R\$ 1.840,87	R\$ 1.840,87	26,85%
36.10.1	C3492	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP DE 1000 M3			R\$ 84.963,71	R\$ 84.963,71	16,66%
37		<b>ETA 5 - RAP 1000M3 - MATERIAL</b>			R\$ 82.860,19	R\$ 82.860,19	16,66%
37.1		<b>FORNECIMENTO DE MATERIAL - INTERLIGAÇÃO</b>	UN	2,00	R\$ 5.375,29	R\$ 10.750,58	16,66%
37.1.1	14718	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=5000	UN	2,00	R\$ 4.341,90	R\$ 8.683,80	16,66%
37.1.2	14528	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000	UN	2,00	R\$ 3.876,69	R\$ 7.753,38	16,66%
37.1.3	14008	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400	UN	2,00	R\$ 24.976,86	R\$ 49.953,72	16,66%
37.1.4	15098	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10	UN	1,00	R\$ 3.068,54	R\$ 3.068,54	16,66%
37.1.5	14713	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=2500	UN	1,00	R\$ 2.650,17	R\$ 2.650,17	16,66%
37.1.6	14712	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=2000	UN	1,00	R\$ 2.105,52	R\$ 2.105,52	16,66%
37.2		<b>FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS</b>	UN	8,00	R\$ 132,47	R\$ 1.059,76	16,66%
37.2.1	16439	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA	UN	128,00	R\$ 8,17	R\$ 1.045,76	16,66%
37.2.2	14243	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100			R\$ 586.054,00	R\$ 586.054,00	26,85%
38		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>			R\$ 586.054,00	R\$ 586.054,00	26,85%
38.1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>	%	100,00	R\$ 5.860,54	R\$ 586.054,00	26,85%
38.1.1	AD001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
SUBTOTAL SEM BDI						R\$ 10.850.081,61	
SUBTOTAL SERVIÇOS						R\$ 6.718.626,14	
SUBTOTAL DE MATERIAIS						R\$ 4.131.455,47	
SUBTOTAL COM BDI DE SERVIÇOS (26,85%)						R\$ 8.522.577,26	
SUBTOTAL COM BDI DE MATERIAIS (16,66%)						R\$ 4.819.755,95	
TOTAL GERAL						R\$ 13.342.333,21	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 13.342.333,21 (TREZE MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS.

TOTAL GERAL: R\$ 13.342.333,21

SOBRAL, CE, 05 DE AGOSTO DE 2019.

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA  
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto  
 Representante Legal / Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756/D  
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE  
 CPF: 456.334.523-72





# CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

CNPJ: 10.483.488/0001-48 - IE: 06.372369-7



OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ V

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL

TABELAS: SEINFRA 26.1 DESON. ; SINAPI FEV/2019

## COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
I	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,50%
II	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1	IMPOSTOS (I)	10,15%
1.1	COFINS	3,00%
1.2	PIS	0,65%
1.3	CPRB	4,50%
1.4	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%
2	LUCRO (L)	6,74%
3	GARANTIA (G) + SEGUROS (S)	0,28%
4	RISCOS (R)	1,00%
5	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,94%
	<b>B D I =</b>	<b>26,85%</b>
	<b>BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100</b>	

SOBRAL, CE, 05 DE AGOSTO DE 2019.

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA  
Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto  
Representante Legal / Responsável Técnico  
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
RG: 930.150.644-50 SSP/CE  
CPF: 456.334.523-72

Rua Vereador Pedro Paulo, N° . 505, Luciano Cavalcante, - CEP: 60.821-716,  
Fortaleza/CE

Fone/Fax: 85 3268- 288- Email:plato@construtoraplato.com.br

26 de 30



# CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

CNPJ: 10.487.488/0001-48 - IE: 06.372368-7



OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE MUNICIPAL -

AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ V

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA


LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL



TABELAS: SEINFRA 26.1 DESON. ; SINAPI FEV/2019

## COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I</b>	<b>PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO</b>	
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1,80%
<b>II</b>	<b>PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>	
<b>1</b>	<b>IMPOSTOS (I)</b>	<b>8,15%</b>
1.1	COFINS	3,00%
1.2	PIS	0,65%
1.3	CPRB	4,50%
1.4	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	0,00%
<b>2</b>	<b>LUCRO (L)</b>	<b>3,50%</b>
<b>3</b>	<b>GARANTIA (G) + SEGUROS (S)</b>	<b>0,30%</b>
<b>4</b>	<b>RISCOS (R)</b>	<b>0,56%</b>
<b>5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS (DF)</b>	<b>0,85%</b>
	<b>B D I =</b>	<b>16,66%</b>
	<b>BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i)-1)x100</b>	

SOBRAL, CE, 05 DE AGOSTO DE 2019.

  
CONSTRUTORA PLATÔ LTDA  
Antonio Lopes Pinheiro Ladeira Neto  
Representante Legal / Responsável Técnico  
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
RG: 930.150.644-50 RP/CE  
CPF: 456.334.523-72

Rua Vereador Pedro Paulo, N° . 505, Luciano Cavalcante, - CEP: 60.821-716, Fortaleza/CE

Fone/Fax: 85 3268-288- Email:plato@construtoraplato.com.br

27 de 30


OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ V  
 EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 TABELAS: SEINFRA 26.1 DESON. ; SINAPI FEV/2019

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ETAPA	MESES												TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12			
1	100,00%												R\$48.409,82	R\$61.407,86	
INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	R\$ 61.407,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
2	100,00%												R\$819.587,53	R\$1.039.646,78	
CAPTACÃO (POÇO AMAZONAS) - SERVIÇO	R\$ 51.982,34	R\$ 207.929,36	R\$ 259.911,70	R\$ 311.894,03	R\$ 103.964,68	R\$ 103.964,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
3	100,00%												R\$256.731,76	R\$299.503,27	
CAPTACÃO (POÇO AMAZONAS) - MATERIAL	R\$ 29.950,33	R\$ 89.850,98	R\$ 89.850,98	R\$ 89.850,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
4	100,00%												R\$517.727,70	R\$656.737,59	
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA FoFo DN 500 - SERVIÇO	R\$ 0,00	R\$ 32.836,88	R\$ 32.836,88	R\$ 65.673,76	R\$ 65.673,76	R\$ 98.510,64	R\$ 164.184,40	R\$ 98.510,64	R\$ 65.673,76	R\$ 32.836,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
5	100,00%												R\$677.948,58	R\$790.894,81	
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA FoFo DN 500 - MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 79.089,48	R\$ 79.089,48	R\$ 79.089,48	R\$ 158.178,96	R\$ 157.723,70	R\$ 118.634,22	R\$ 79.089,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
6	100,00%												R\$25.563,82	R\$32.427,71	
TORRE DE ALIMENTAÇÃO UNIDIRECIONAL - SERVIÇO	R\$ 0,00	R\$ 3.242,77	R\$ 3.242,77	R\$ 4.864,16	R\$ 4.864,16	R\$ 6.485,54	R\$ 4.864,16	R\$ 3.242,77	R\$ 1.621,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
7	100,00%												R\$135.668,76	R\$158.271,18	
TORRE DE ALIMENTAÇÃO UNIDIRECIONAL - MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 23.740,68	R\$ 31.654,24	R\$ 39.567,79	R\$ 39.567,79	R\$ 23.740,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
8	100,00%												R\$241.955,46	R\$306.920,50	
VIA DE ACESSO - SERVIÇO	R\$ 92.076,15	R\$ 153.460,25	R\$ 61.384,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
9	100,00%												R\$282.383,17	R\$358.203,05	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CAPTAÇÃO - SERVIÇO E MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.730,46	R\$ 53.730,46	R\$ 71.640,61	R\$ 71.640,61	R\$ 53.730,46	R\$ 53.730,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
10	100,00%												R\$38.720,42	R\$49.116,85	
INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.823,37	R\$ 9.823,37	R\$ 12.279,21	R\$ 12.279,21	R\$ 4.911,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
11	100,00%												R\$33.710,00	R\$42.761,14	
ETA - TERRAPLENAGEM	R\$ 0,00	R\$ 8.552,23	R\$ 12.828,34	R\$ 12.828,34	R\$ 8.552,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
12	100,00%												R\$26.213,24	R\$33.251,49	
ETRG - TERRAPLENAGEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.325,15	R\$ 6.650,30	R\$ 9.975,45	R\$ 6.650,30	R\$ 3.325,15	R\$ 3.325,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%		
13	100,00%												R\$1.253.547,47	R\$1.590.124,97	
ETA - FLOCULADOR / DECANTADOR / FILTRO - SERVIÇO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.506,25	R\$ 79.506,25	R\$ 159.012,50	R\$ 159.012,50	R\$ 318.024,99	R\$ 159.012,50	R\$ 159.012,50	R\$ 159.012,50	R\$ 159.012,50	R\$ 159.012,50	100,00%		
14	100,00%												R\$1.937.805,64	R\$2.260.644,06	
ETA - FLOCULADOR / DECANTADOR / FILTRO - MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.064,41	R\$ 226.064,41	R\$ 226.064,41	R\$ 226.064,41	R\$ 226.064,41	R\$ 226.064,41	R\$ 226.064,41	R\$ 226.064,41	R\$ 226.064,41	R\$ 226.064,41	100,00%		
15	100,00%												R\$237.097,52	R\$300.758,20	
ETA - DECANTADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM (DAL) - SERVIÇO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.037,91	R\$ 30.075,82	R\$ 30.075,82	R\$ 30.075,82	R\$ 45.113,73	R\$ 30.075,82	R\$ 30.075,82	R\$ 30.075,82	R\$ 30.075,82	R\$ 30.075,82	100,00%		
16	100,00%												R\$47.109,60	R\$54.958,06	
ETA - DECANTADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM (DAL) - MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.747,90	R\$ 8.243,71	R\$ 16.487,42	R\$ 10.991,61	R\$ 5.495,81	R\$ 5.495,81	R\$ 5.495,81	100,00%		
17	100,00%												R\$266.556,66	R\$338.127,12	
ETA - TANQUE DE ÁGUA RECUPERADA (TAR) - SERVIÇO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.906,36	R\$ 16.906,36	R\$ 33.812,71	R\$ 33.812,71	R\$ 135.250,85	R\$ 67.625,42	R\$ 33.812,71	100,00%		
18	100,00%												R\$53.939,22	R\$62.925,49	
ETA - TANQUE DE ÁGUA RECUPERADA (TAR) - MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.146,27	R\$ 9.438,82	R\$ 9.438,82	R\$ 9.438,82	R\$ 9.438,82	R\$ 9.438,82	R\$ 12.585,10	100,00%		
19	100,00%												R\$217.901,20	R\$276.407,67	
ETA - RESERVATÓRIO APOIADO V= 200M3 - SERVIÇO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.640,77	R\$ 41.461,15	R\$ 41.461,15	R\$ 55.281,53	R\$ 55.281,53	R\$ 27.640,77	R\$ 27.640,77	100,00%		
20	100,00%												R\$19.224,85	R\$22.427,71	
ETA - RESERVATÓRIO APOIADO V= 200M3 - MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.121,39	R\$ 2.242,77	R\$ 2.242,77	R\$ 3.364,16	R\$ 4.485,54	R\$ 4.485,54	R\$ 4.485,54	100,00%		

3








OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ V  
 EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 TABELAS: SEINFRA 26.1 DESON. ; SINAPI FEV/2019

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ETAPA	MESES												TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
21	ETA - LEITO DE SECAGEM - SERVIÇO												R\$300.722,11	R\$381.466,00
22	ETA - LEITO DE SECAGEM - MATERIAL												R\$80.373,59	R\$93.763,83
23	ETA - CASA DE BOMBAS E SOPRADORES - SERVIÇOS												R\$136.762,45	R\$173.483,17
24	ETA - CASA DE BOMBAS E SOPRADORES - MATERIAL												R\$306.781,16	R\$357.890,90
25	ETA-CASA DE QUÍMICA - SERVIÇO												R\$163.496,91	R\$207.395,83
26	ETA - CASA DE QUÍMICA - MATERIAL												R\$109.655,58	R\$127.924,20
27	ETA - INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES - SERVIÇO												R\$34.514,39	R\$43.781,50
28	ETA - INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES - MATERIAL												R\$239.828,61	R\$279.784,06
29	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ETA - SERVIÇOS E MATERIAL												R\$264.207,95	R\$335.147,78
30	ETA 2 - DECATADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM (DAL) SERVIÇO												R\$237.097,52	R\$300.758,20
31	ETA 2 - DECATADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM (DAL) MATERIAL												R\$47.109,60	R\$54.958,06
32	ETA 2 - TANQUE DE ÁGUA RECUPERADA(TAR) - SERVIÇO												R\$266.556,66	R\$338.127,12
33	ETA 2 - TANQUE DE ÁGUA RECUPERADA (TAR) - MATERIAL												R\$53.939,22	R\$62.925,49
34	ETA 2 - LEITO DE SECAGEM - SERVIÇO												R\$327.245,66	R\$415.111,12
35	ETA 2 - LEITO DE SECAGEM - MATERIAL												R\$80.373,59	R\$93.763,83
36	ETA 5 - RAP 1000M3 - SERVIÇO												R\$392.594,48	R\$498.006,10
37	ETA 5 - RAP 1000M3 - MATERIAL												R\$84.965,71	R\$99.121,00
38	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA												R\$586.054,00	R\$743.409,50
<b>TOTAL</b>	1,87%	4,75%	7,61%	8,01%	7,06%	8,18%	8,60%	7,49%	8,47%	13,47%	13,04%	11,45%	R\$ 10.850.081,61	R\$ 13.342.333,21
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	1,87%	6,62%	14,23%	22,24%	29,30%	37,48%	46,08%	53,57%	62,04%	75,51%	88,55%	100,00%	R\$ 249.318,43	R\$ 883.333,00

SOBRAL, CE, 05 DE AGOSTO DE 2019.

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA  
 Av. Vereador Pedro Paulo, nº 505 - Lucilândia, Fortaleza - CE  
 Representante Legal: Engenheiro Técnico  
 Engenheiro RMO - CREA/CE: 23.754/D  
 RG: 94.119.444-9 BPF-CE  
 CPF: 456.314.523-70





# CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

CNPJ: 10.481.488/0001-48 - IE: 04.372968-7

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ V

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL

TABELAS: SEINFRA 26.1 DESON. ; SINAPI FEV/2019




## COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentados do trabalho	3,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,97</b>
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
<b>GRUPO C</b>	<b>15,41</b>
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,02</b>
Grupo A x Grupo B	7,55
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,47
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85,20</b>

SOBRAL, CE, 05 DE AGOSTO DE 2019.

  
**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**  
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto  
 Representante Legal / Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756/D  
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE  
 CPF: 456.334.523-72