


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PONTE DR. JOSÉ EUCLÍDES FERREIRA GOMES JÚNIOR

LOCAL: AV. MONS. ALOISIO PINTO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 11/11/2021

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,00%	R\$ 7.303,89	23,00%	R\$ 5.090,59	30,00%	R\$ 6.639,90	14,00%	R\$ 3.098,62	100,00%	R\$ 22.133,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 38.160,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 38.160,56
3	TRÂNSITO E SEGURANÇA	100,00%	R\$ 43.040,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.040,30
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 137.225,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 137.225,73
5	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 92.120,77	50,00%	R\$ 92.120,77	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 184.241,53
6	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 47.130,16	60,00%	R\$ 70.695,25	100,00%	R\$ 117.825,41
7	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 11.851,40	30,00%	R\$ 11.851,40	40,00%	R\$ 15.801,87	100,00%	R\$ 39.504,67
8	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 46.566,00	50,00%	R\$ 46.566,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 93.132,00
9	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.944,80	100,00%	R\$ 2.944,80
		33,28%	R\$ 225.730,48	22,95%	R\$ 155.628,76	30,12%	R\$ 204.308,23	13,64%	R\$ 92.540,53	100,00%	R\$ 678.208,00
		33,28%	R\$ 225.730,48	56,23%	R\$ 381.359,24	86,36%	R\$ 585.667,47	100,00%	R\$ 678.208,00		

  
Wisley G. C. Parente  
Engenheiro Civil  
CREA: 336235-CE

