

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA ESCOLA MASSILON SABÓIA DE ALBUQUERQUE

LOCAL: DISTRITO DE ARACATIAÇU - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 14/10/2021

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			TOTAIS (%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,28%	R\$ 3.299,16	9,71%	R\$ 3.448,31	15,06%	R\$ 5.348,26	28,90%	R\$ 10.263,26	19,46%	R\$ 6.910,83	17,88%	R\$ 6.243,19	100,00%	R\$ 35.513,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 18.105,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.105,97
3	DEMILHÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 22.522,38	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.522,38
4	ESTRUTURAL	50,00%	R\$ 35.310,07	50,00%	R\$ 35.310,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 70.620,14
5	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.710,70	50,00%	R\$ 17.710,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.421,39
6	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 20.688,31	30,00%	R\$ 20.688,31	40,00%	R\$ 27.584,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 68.961,02
7	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 27.143,56	50,00%	R\$ 27.143,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54.287,12
8	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 18.162,98	60,00%	R\$ 27.244,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.407,45
9	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 21.567,77	40,00%	R\$ 14.378,51	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.946,28
10	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 24.663,32	40,00%	R\$ 16.442,22	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 41.105,54
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 7.672,75	30,00%	R\$ 11.509,13	30,00%	R\$ 11.509,13	20,00%	R\$ 7.672,75	100,00%	R\$ 38.363,75
12	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 13.977,21	60,00%	R\$ 20.985,82	100,00%	R\$ 34.943,03
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 23.417,56	30,00%	R\$ 35.126,36	30,00%	R\$ 35.126,36	20,00%	R\$ 23.417,58	100,00%	R\$ 117.087,88
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 2.644,39	60,00%	R\$ 3.966,59	100,00%	R\$ 6.610,98
15	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 60.234,28	30,00%	R\$ 60.234,28	40,00%	R\$ 80.312,37	100,00%	R\$ 200.780,93
16	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.274,95	100,00%	R\$ 7.274,95
		8,51%	R\$ 78.237,68	9,26%	R\$ 77.157,38	14,42%	R\$ 120.144,12	29,45%	R\$ 245.336,56	19,36%	R\$ 161.222,93	17,99%	R\$ 149.853,24	100,00%	R\$ 832.951,81
		9,51%	R\$ 78.237,58	18,78%	R\$ 156.394,96	33,20%	R\$ 276.539,08	62,65%	R\$ 521.875,64	82,01%	R\$ 983.098,57	100,00%	R\$ 832.951,81		

Yan Frota Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596