

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CSF TAPERUABA

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

DATA: 09/05/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9,84%	R\$ 2.735,10	16,76%	R\$ 4.657,12	18,83%	R\$ 5.231,32	20,43%	R\$ 5.676,26	17%	R\$ 4.656,32	17%	R\$ 4.828,18	100,00%	R\$ 27.784,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 4.112,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.112,47
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 10.251,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.251,71
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 14.944,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.944,17
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30,00%	R\$ 48.875,62	20,00%	R\$ 32.583,75	30,00%	R\$ 48.875,62	20,00%	R\$ 32.583,75	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 162.918,73
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 12.924,28	50,00%	R\$ 12.924,28	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.848,56
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 46.398,25	50,00%	R\$ 46.398,25	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 92.796,50
8	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 47.276,54	50%	R\$ 47.276,54	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 94.553,08
9	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 35.073,80	30%	R\$ 21.044,28	20%	R\$ 14.029,52	100,00%	R\$ 70.147,59
10	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 41.066,80	50%	R\$ 41.066,80	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 82.133,59
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30%	R\$ 18.229,82	70%	R\$ 42.536,24	100,00%	R\$ 60.766,05
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 24.651,84	50,00%	R\$ 24.651,84	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 49.303,68
13	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.027,75	50,00%	R\$ 6.027,75	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.055,50
14	HIDRAULICA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.966,65	50,00%	R\$ 1.966,65	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.933,30
15	SANITARIO/AGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.774,84	50,00%	R\$ 8.774,84	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.549,67
16	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 15.272,86	100,00%	R\$ 15.272,86
17	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 57.749,14	100,00%	R\$ 57.749,14
18	PAISAGISMO E URBANISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.570,53	100,00%	R\$ 7.570,53
	SIMPLES	9,99%	80.919,07	17,04%	137.984,47	19,12%	154.850,55	19,97%	161.677,14	16,34%	132.273,74	17,54%	141.986,46	100,00%	R\$ 809.691,44
	ACUMULADO	9,99%	80.919,07	27,04%	218.903,54	46,16%	373.754,09	66,13%	535.431,23	82,46%	667.704,97	100,00%	809.691,44		

Márcia Rejane Pereira
 Engenheira Civil
 RNP: 0616799179
 CPF: 06110300390

