

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 OBJETO: ADEQUAR E AMPLIAR O GALVÃO POLI-ESPORTE PUNHO POMEU  
 LOCAL: RUA DO ANADRE - ALTO DA GRAJA - SOBRAL  
 DATA: 12/07/22

EMP. EMPREGADO DOS SERVIÇOS	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		5º Trimestre		6º Trimestre		TOTAL (R\$)					
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$						
1. ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00%	R\$ 22.713,38	0,00%	R\$ 31.813,64	10,00%	R\$ 42.094,53	12,00%	R\$ 57.949,89	17,00%	R\$ 71.036,43	19,00%	R\$ 95.000,00	26,00%	R\$ 141.761,34	39,00%	R\$ 182.000,00	50,00%	R\$ 231.346,32	63,00%	R\$ 311.817,84	84,00%	R\$ 420.000,00	100,00%	R\$ 516.964,20		
2. SERVIÇOS DE ENGENHARIA	100,00%	R\$ 41.153,31	3,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 41.153,31		
3. EDUCAÇÃO E TREINAMENTO	0,00%	R\$ 282.734,46	7,00%	R\$ 45.897,13	1,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 282.734,46		
4. SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
5. FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00%	R\$ 712.726,42	19,00%	R\$ 989.128,19	26,00%	R\$ 930.110,04	25,00%	R\$ 603.832,80	16,00%	R\$ 489.971,09	13,00%	R\$ 369.486,36	10,00%	R\$ 289.486,36	8,00%	R\$ 229.486,36	6,00%	R\$ 179.486,36	5,00%	R\$ 139.486,36	4,00%	R\$ 109.486,36	3,00%	R\$ 89.486,36	2,00%	R\$ 69.486,36
6. MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
7. SEGURANÇA E HIGIENE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
8. SAÚDE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
9. SUPORTE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
10. SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
11. SUPORTE TÉCNICO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
12. SUPORTE LEGAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
13. SUPORTE DE MATERIAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
14. INSTALAÇÕES DE SANITÁRIAS, SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
15. INST. DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								
16. EQUIPAMENTOS	0,00%	R\$ 142.700,00	4,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32
	0,00%	R\$ 142.700,00	4,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32	5,00%	R\$ 173.252,32

*W. G. C. Parente*  
 Wlsey G. C. Parente  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 033035-05

