



PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.



1^a Via



PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

Fortaleza, 24 de Abril de 2019.



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SOBRAL - CE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2019 – SME/CPL

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

PROJECON – Projetos e Construções Eireli – EPP, empresa de construção civil, inscrita no CNPJ sob o nº 05.461819/0001-70, sediada à Rua Frei Vidal nº 1610, bairro: São João do Tauape, Fortaleza – CE, CEP: 60.120-100, fone/ fax (85) 32722316, apresenta a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2019-SME/CPL, pelo preço global de **R\$ 1.492.828,42 (um milhão quatrocentos e noventa e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos)**, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Galdino Gondim Lins Neto, Carteira de Identidade nº 2008371625-9, expedida em 17/10/2012, Órgão Expedidor SSPDS – CE e CPF nº 036.402.213-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

PROJECON - Projetos e Construções EIRELI - EPP


Galdino Gondim Lins Neto
Engº Civil CREA-CE 2631/D
RNP 060005122-6
Administrador



PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SOBRAL - CE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2019 – SME/CPL



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do (s) representante (s) para assinatura do contrato:

NOME: Galdino Gondim Lins Neto

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: divorciado

PROFISSAO: Engenheiro Civil

RG: 2008371625-9

CPF: 036.402.213-20

DOMICILIO: Rua Silva Paulet, 2830, apto 1301, bairro Dionísio Torres, CEP: 60.120-021

CIDADE: Fortaleza

UF: CE

TELEFONE/E-MAIL: projecon@gmail.com/ 3272-2316

Fortaleza – CE, 24 de abril de 2019.

PROJECON - Projetos e Construções EIRELI - EPP


Galdino Gondim Lins Neto
Engº Civil CREA-CE 2631/D
RNP 06005122-6
Administrador



PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EMPRESA: PROJECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM 12 SALAS - PADRÃO FNDE - DISTRITO DE JAIBARAS




TOMADA DE PREÇO Nº: 014/2019-SME/CPL - PROCESSO Nº P062045/2019

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI: 24,52% - ENCARGOS: 85,20%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	56.533,60	3,79%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	10.270,14	0,69%
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ TELEFÔNICAS/ LÓGICA	294.013,24	19,70%
4	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS	131.613,09	8,82%
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.201,79	0,15%
6	ESTRUTURA METÁLICA	192.998,46	12,93%
7	COBERTURAS	48.464,93	3,25%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	165.134,36	11,06%
9	VIDROS	40.083,40	2,69%
10	REVESTIMENTOS	4.446,23	0,30%
11	FORROS	16.997,40	1,14%
12	PISOS	82.104,50	5,50%
13	PINTURA	229.806,10	15,39%
14	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	72.531,37	4,86%
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	12.691,69	0,85%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	132.938,12	8,91%
TOTAL COM BDI (24,52%)		1.492.828,42	100,00%

IMPORTA O PRESENTE RESUMO DO ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.492.828,42 (um milhão quatrocentos e noventa e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos)
Fortaleza, 24 de Abril de 2019.

PROJECON - Projetos e Construções EIRELI - EPP


Galdino Gondim Lins Neto
Eng.º Civil CREA/CE 2631/D
RNP 060006122-6
Administrador



PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EMPRESA: PROJECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM 12 SALAS - PADRÃO FNDE - DISTRITO DE JAIBARAS

TOMADA DE PREÇO N°: 014/2019-SME/CPL - PROCESSO N° P062045/2019

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI: 24,52% - ENCARGOS: 85,20%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	INSUMO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
16.12	C1351	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	330,44	413,46	413,46
16.13	C1348	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CJ	1,00	2.025,06	2.521,60	2.521,60
16.14	COMP.EXT. 23	TABELA DE BASQUETE COMPLETA EM VIDRO TEMPERADO	CE	1,00	11.985,42	14.924,24	14.924,24
16.15	COMP.EXT. 21	TAMPA DE FERRO 1.8M2	UN	2,00	337,15	419,82	839,64
16.16	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	BMZ	5.083,00	5,98	7,45	37.268,35
TOTAL DO CONTRATO							1.492.828,42

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.492.828,42 (um milhão quatrocentos e noventa e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos).

Fortaleza, 24 de Abril de 2019.

PROJECON - Projetos e Construções EIRELI - EPP

Galdino Gondim Lins Neto
 Galdino Gondim Lins Neto
 Engº Civil CREA-CE 2631/D
 RNP 060005122-6
 Administrador



PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 EMPRESA: PROJECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
 OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM 12 SALAS - PARQUE FIDE - DISTRITO DE JARDIMAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019-SME/CP - PROCESSO Nº 00204/2018
 FONTE: SEMIHA 028.1 DEBENEFICIADA - JBLI: 44.52% - ENCARREGA: 65,48%

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	20 DIAS		40 DIAS		60 DIAS		80 DIAS		100 DIAS		120 DIAS		140 DIAS		160 DIAS		TOTALS (R\$)	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.00%	0.00%	R\$6.853,96	18.00%	R\$8.480,04	18.00%	R\$8.480,04	18.00%	R\$8.480,04	18.00%	R\$8.480,04	18.00%	R\$8.480,04	18.00%	R\$8.480,04	18.00%	R\$8.480,04	88.888,89
2 INSTALAÇÃO DA OBRA	10.00%	0.00%	R\$19.270,14	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	10.270,14
3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ TELEFONICA/LÓGICA	0.00%	0.00%	R\$0,00	10.00%	R\$99.401,32	20.00%	R\$88.802,88	20.00%	R\$73.802,41	20.00%	R\$78.802,91	10.00%	R\$69.401,32	10.00%	R\$69.401,32	10.00%	R\$69.401,32	299.019,24
4 INSTALAÇÕES HÍDRICAS/SANITÁRIAS	0.00%	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	100.00%	R\$191.878,08	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	191.878,08
5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0.00%	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	100.00%	R\$2.201,78	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	2.201,78
6 ESTRUTURA METÁLICA	10.00%	0.00%	R\$18.290,95	18.00%	R\$8.848,27	20.00%	R\$8.889,88	20.00%	R\$48.249,62	20.00%	R\$58.858,63	10.00%	R\$18.290,95	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	192.999,48
7 COBERTURAS	0.00%	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	100.00%	R\$40.454,83	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	40.454,83
8 ESQUADRIAS METÁLICAS	10.00%	0.00%	R\$16.513,44	20.00%	R\$36.098,87	20.00%	R\$33.028,87	20.00%	R\$33.028,87	20.00%	R\$33.028,87	10.00%	R\$16.513,44	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	186.124,96
9 VIDROS	0.00%	0.00%	R\$0,00	18.00%	R\$4.008,34	20.00%	R\$0.016,49	30.00%	R\$12.026,02	30.00%	R\$12.026,02	10.00%	R\$4.008,34	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	4.008,34
10 REVESTIMENTOS	0.00%	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	40.00%	R\$3.988,32	20.00%	R\$3.988,32	10.00%	R\$1.728,49	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	4.446,83
11 FORROS	0.00%	0.00%	R\$0,00	20.00%	R\$8.889,48	30.00%	R\$8.889,48	30.00%	R\$8.889,48	20.00%	R\$8.889,48	10.00%	R\$8.889,48	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	16.997,44
12 PISOS	0.00%	0.00%	R\$0,00	10.00%	R\$8.810,48	20.00%	R\$16.420,00	30.00%	R\$24.631,58	20.00%	R\$16.420,00	10.00%	R\$8.810,48	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	82.104,60
13 PINTURA	0.00%	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	30.00%	R\$45.981,22	30.00%	R\$88.841,83	20.00%	R\$45.981,22	20.00%	R\$45.981,22	10.00%	R\$45.981,22	0.00%	R\$0,00	229.008,10
14 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0.00%	0.00%	R\$0,00	10.00%	R\$7.283,14	10.00%	R\$7.283,14	20.00%	R\$14.566,27	30.00%	R\$21.849,41	20.00%	R\$14.566,27	10.00%	R\$7.283,14	0.00%	R\$0,00	72.831,97
15 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0.00%	0.00%	R\$0,00	10.00%	R\$1.288,17	10.00%	R\$1.288,17	20.00%	R\$2.576,34	30.00%	R\$3.864,51	20.00%	R\$2.576,34	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	12.881,69
16 SERVIÇOS DIVERSOS SIMPLER	0.00%	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	10.00%	R\$1.293,61	20.00%	R\$2.587,22	10.00%	R\$1.293,61	0.00%	R\$0,00	0.00%	R\$0,00	13.208,12
ACUMULADO	0.47%	0.00%	R\$1.728,78	11.77%	R\$7.728,86	26.87%	R\$10.458,73	49.30%	R\$20.318,18	70.65%	R\$31.409,91	91.60%	R\$42.592,67	98.38%	R\$53.744,84	100.00%	R\$64.922,48	

Fortaleza, 24 de Abril de 2019.

PROJECON - Projetos e Construções EIRELI - EPP
 Galvão Gondim Lins Neto
 Eng.º Civil CREA-CE 26331/D
 RFP 060005122-6
 Administrador

(Handwritten signature and initials)



PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EMPRESA: PROJECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM 12 SALAS -
PADRÃO FNDE - DISTRITO DE JAIBARAS

TOMADA DE PREÇO N°: 014/2019-SME/CPL - PROCESSO N° P062045/2019

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI: 24,52% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

	BDI =	24,52%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Fortaleza, 24 de Abril de 2019.

PROJECON - Projetos e Construções EIRELI - EPP


Galdino Gondim Lins Neto
Engº CIVIL CREA-CE 2631/D
RNP 06000512216
Administrador



PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EMPRESA: PROJECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM 12 SALAS - PADRÃO FNDE -

DISTRITO DE JAIBARAS

TOMADA DE PREÇO Nº: 014/2019-SME/CPL - PROCESSO Nº P062045/2019

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - BDI: 24,52% - ENCARGOS: 85,20%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

Fortaleza, 24 de Abril de 2019.

PROJECON - Projetos e Construções EIRELI - EPP


Galdino Gondim Lins Neto
Engº Civil CREA-CE 2631/D
RNP 060005122-6
Administrador