

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VÁRZEA GRANDE, BAIRRO DOM EXPEDITO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 03/10/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,05%	R\$ 667,18	34,03%	R\$ 1.414,33	49,92%	R\$ 2.074,48	100,00%	R\$ 4.156,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.125,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.125,99
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 8.708,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.708,08
4	PISOS	25,00%	R\$ 8.267,27	50,00%	R\$ 16.534,54	25,00%	R\$ 8.267,27	100,00%	R\$ 33.069,07
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	25,00%	R\$ 2.973,97	50,00%	R\$ 5.947,93	25,00%	R\$ 2.973,97	100,00%	R\$ 11.895,86
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.906,69	100,00%	R\$ 18.906,69
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 20.491,45	50,00%	R\$ 20.491,45	100,00%	R\$ 40.982,90
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 315,81	50,00%	R\$ 315,81	100,00%	R\$ 631,61
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 663,06	100,00%	R\$ 663,06
10	PLAYGROUND E ACADEMIA	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 6.294,95	75,00%	R\$ 18.884,84	100,00%	R\$ 25.179,78
SIMPLES		16,68%	R\$ 24.742,48	34,38%	R\$ 50.999,00	48,93%	R\$ 72.577,56	100,00%	R\$ 148.319,04
ACUMULADO		16,68%	R\$ 24.742,48	51,07%	R\$ 75.741,48	100,00%	R\$ 148.319,04		

ANTONIO NAZARENO DA S. LINHARES
TECCO EM CONST CIVIL
CREA-CE 330466-0
RNP 061676832-0

