FL 135

R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce., 22 de maio de 2018

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 022/2018–SECOMP/CPL
Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 022/2018–SECOMP/CPL, pelo preço global de R$676.175,65 (seiscentos e setenta e seis mil, cento e setenta e cinco reais, sessenta e cinco centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

.....
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com

FL 136

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DO PARQUE PAJEÚ
LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA
SINAPI FEV/2018 - DESONERADA
BDI: 24,52%

22 de maio de 2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018–SECOMP/CPL

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL R$
1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**R$ 21.115,00**
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R$ 169,57	R$ 211,15	R$ 21.115,00
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 11.803,21**
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	8650,50	R$ 0,28	R$ 0,35	R$ 3.027,68
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R$ 125,74	R$ 156,57	R$ 939,42
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	R$ 146,30	R$ 182,17	R$ 2.186,04
2.4	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	35,20	R$ 77,87	R$ 96,96	R$ 3.412,99
2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R$ 883,55	R$ 1.100,20	R$ 1.100,20
2.6	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	R$ 913,01	R$ 1.136,88	R$ 1.136,88
3		**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**R$ 437.220,15**
3.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	19331,21	R$ 1,10	R$ 1,37	R$ 26.483,76
3.2	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	19331,21	R$ 3,63	R$ 4,52	R$ 87.377,07
3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81)	T	23197,45	R$ 3,28	R$ 4,08	R$ 94.645,60
3.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	17104,70	R$ 2,72	R$ 3,39	R$ 57.984,93
3.5	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	2226,51	R$ 61,58	R$ 76,68	R$ 170.728,79
4		**DRENAGEM E DRAGAGEM DO RIACHO DO PARQUE DA CIDADE**					**R$ 206.037,29**
4.1	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	100,00	R$ 5,25	R$ 6,54	R$ 654,00
4.2	C3527	LIMPEZA MECANIZADA DE AGUAPÉS EM LAGOAS	M2	4906,34	R$ 1,88	R$ 2,34	R$ 11.480,84
4.3	C4283	DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA	M3	4906,34	R$ 20,82	R$ 25,93	R$ 127.221,40
4.4	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	4339,52	R$ 5,66	R$ 7,05	R$ 30.593,62
4.5	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4339,52	R$ 2,75	R$ 3,42	R$ 14.841,16
4.6	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81)	T	5207,42	R$ 3,28	R$ 4,08	R$ 21.246,27
		TOTAL GERAL COM BDI					**R$ 676.175,65**

SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com

CONTROLE DE LICITAÇÕES
FL 137
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DO PARQUE PAJEÚ

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL **(AC)**		**3,00%**

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS **(I)**		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	**10,15%**
2 - LUCRO **(L)**		**6,16%**
3 - GARANTIA **(G)** + SEGURO **(S)**		**0,80%**
4 - RISCO **(R)**		**0,97%**
5 - DESPESAS FINANCEIRAS **(DF)**		**0,59%**

III - CÁLCULO DO B.D.I.

B D I =((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) x 100

B D I = 24,52 %

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DO PARQUE PAJEÚ
LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				(%)	TOTAIS (R$)
		30 DIAS		60 DIAS			
		%	R$	%	R$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40,00%	R$ 8.446,00	60,00%	R$ 12.669,00	100,00%	R$ 21.115,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R$ 11.803,21	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 11.803,21
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40,00%	R$ 174.888,06	60,00%	R$ 262.332,09	100,00%	R$ 437.220,15
4	DRENAGEM E DRAGAGEM DO RIACHO DO PARQUE DA CIDADE	40,00%	R$ 82.414,92	60,00%	R$ 123.622,37	100,00%	R$ 206.037,29
SIMPLES		41,05%	277.552,19	58,95%	398.623,46	100,00%	**R$ 676.175,65**
ACUMULADO		41,05%	277.552,19	100,00%	676.175,65		

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com

FL 139

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DO PARQUE PAJEÚ

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	**16,80**
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	**46,45**
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
GRUPO C	**15,43**
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Aviso prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
GRUPO D (Incidência cumulativa)	**8,33**
Grupo A x Grupo B	7,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
TOTAL GERAL	**87,01**

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D