SOBRAL PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAF BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE AMÉRICA LATINA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO PADRE PALHANO E SUMARÉ

LOCAL: BAIRRO PADRE PALHANO/SUMARE - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 05/03/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																									
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		(%)	TOTAIS (R$)
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$		
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R$ 65.373,89	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 65.373,89
2	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 01 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	40,00%	R$ 87.594,06	30,00%	R$ 65.650,54	30,00%	R$ 65.650,54	100,00%	R$ 218.835,12
3	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 01 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	40,00%	R$ 12.009,78	30,00%	R$ 9.007,32	30,00%	R$ 9.007,32	100,00%	R$ 30.024,40
4	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 02 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	40,00%	R$ 231.339,98	30,00%	R$ 173.504,99	30,00%	R$ 173.504,99	100,00%	R$ 578.349,96
5	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 02 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	40,00%	R$ 31.740,06	30,00%	R$ 23.805,05	30,00%	R$ 23.805,05	100,00%	R$ 79.350,20
6	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 03 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	40,00%	R$ 128.600,10	30,00%	R$ 96.600,08	30,00%	R$ 96.600,08	100,00%	R$ 322.000,26
7	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 03 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	40,00%	R$ 17.671,50	30,00%	R$ 13.253,63	30,00%	R$ 13.253,63	100,00%	R$ 44.179,76
8	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 04 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 30.480,61	50,00%	R$ 30.480,61	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 60.961,21
9	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 04 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 4.181,97	50,00%	R$ 4.181,97	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 8.363,94
10	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 05 - SERVIÇO	50,00%	R$ 19.226,23	20,00%	R$ 38.452,46	20,00%	R$ 38.452,46	20,00%	R$ 38.452,46	30,00%	R$ 57.678,69	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 192.262,29
11	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 05 - MATERIAL	50,00%	R$ 2.637,86	20,00%	R$ 5.275,72	20,00%	R$ 5.275,72	20,00%	R$ 5.275,72	30,00%	R$ 7.913,57	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 26.378,58
12	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 06 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	25,00%	R$ 57.053,44	25,00%	R$ 57.053,44	25,00%	R$ 57.053,44	25,00%	R$ 57.053,44	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 228.213,77
13	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 06 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	25,00%	R$ 7.827,79	25,00%	R$ 7.827,79	25,00%	R$ 7.827,79	25,00%	R$ 7.827,79	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 31.311,16
14	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 01 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 52.963,03	50,00%	R$ 52.963,03	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 105.926,05
15	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 01 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 27.911,10	50,00%	R$ 27.911,10	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 55.822,20
16	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 02 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 173.509,06	50,00%	R$ 173.509,06	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 347.018,12
17	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 02 - MATERIAL	10,00%	R$ 14.755,01	20,00%	R$ 29.506,02	20,00%	R$ 29.506,02	20,00%	R$ 29.506,02	30,00%	R$ 44.258,93	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 147.530,10
18	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 03 - SERVIÇO	10,00%	R$ 18.320,42	20,00%	R$ 36.640,84	20,00%	R$ 36.640,84	20,00%	R$ 36.640,84	30,00%	R$ 54.961,40	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 183.204,68
19	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 03 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 16.427,86	20,00%	R$ 16.427,86	20,00%	R$ 16.427,69	30,00%	R$ 24.641,51	10,00%	R$ 8.213,84	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 82.136,36
20	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 04 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	25,00%	R$ 7.377,70	25,00%	R$ 7.377,70	25,00%	R$ 7.377,70	25,00%	R$ 7.377,70	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 29.510,79
21	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 04 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	25,00%	R$ 3.887,62	25,00%	R$ 3.887,62	25,00%	R$ 3.887,62	25,00%	R$ 3.887,62	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 15.550,47
22	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 05 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 57.680,04	50,00%	R$ 57.680,04	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 115.360,08
23	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 05 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	25,00%	R$ 12.260,95	50,00%	R$ 24.521,90	0,00%	R$ 0,00	25,00%	R$ 12.260,95	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 49.043,79
24	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 06 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 69.489,12	50,00%	R$ 69.489,12	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 138.978,23
25	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 06 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 29.107,29	50,00%	R$ 29.107,29	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 58.214,58
26	REDE COLETORA BACIA 01 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 283.662,82	50,00%	R$ 283.662,82	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 567.325,63
27	REDE COLETORA BACIA 01 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 46.234,20	50,00%	R$ 46.234,20	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 92.468,40
28	PAVIMENTAÇÃO BACIA 01 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 322.694,20	50,00%	R$ 322.694,20	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 645.388,40
29	REDE COLETORA BACIA 02 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	10,00%	R$ 90.926,26	20,00%	R$ 181.852,51	30,00%	R$ 272.778,77	0,00%	R$ 0,00	40,00%	R$ 363.705,02	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 909.262,56
30	REDE COLETORA BACIA 02 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	10,00%	R$ 19.674,32	20,00%	R$ 39.348,64	30,00%	R$ 59.022,96	0,00%	R$ 0,00	40,00%	R$ 78.697,28	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 196.743,19
31	PAVIMENTAÇÃO BACIA 02 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 304.481,87	40,00%	R$ 608.963,84	0,00%	R$ 0,00	40,00%	R$ 608.963,84	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 1.522.409,40
32	REDE COLETORA BACIA 03 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 135.377,90	20,00%	R$ 135.377,90	20,00%	R$ 135.377,90	20,00%	R$ 135.377,90	20,00%	R$ 135.377,90	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 678.889,50
33	REDE COLETORA BACIA 03 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 23.767,58	20,00%	R$ 23.767,58	20,00%	R$ 23.767,58	20,00%	R$ 23.767,58	20,00%	R$ 23.767,58	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 118.837,81
34	PAVIMENTAÇÃO BACIA 03 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 179.202,14	40,00%	R$ 358.404,28	40,00%	R$ 358.404,28	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 896.010,72
35	REDE COLETORA BACIA 04 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 23.701,22	40,00%	R$ 47.402,44	40,00%	R$ 47.402,44	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 118.506,09
36	REDE COLETORA BACIA 04 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 4.924,28	40,00%	R$ 9.848,56	40,00%	R$ 9.848,56	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 24.621,40
37	PAVIMENTAÇÃO BACIA 04 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 37.202,76	20,00%	R$ 37.202,76	40,00%	R$ 74.405,57	20,00%	R$ 37.202,76	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 186.013,82
38	REDE COLETORA BACIA 05 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 148.356,65	20,00%	R$ 148.356,65	40,00%	R$ 296.713,31	20,00%	R$ 148.356,65	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 741.783,27
39	REDE COLETORA BACIA 05 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 27.568,67	20,00%	R$ 27.568,67	40,00%	R$ 55.137,34	20,00%	R$ 27.568,67	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 137.843,34
40	PAVIMENTAÇÃO BACIA 05 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 209.767,81	20,00%	R$ 209.767,81	40,00%	R$ 419.535,62	20,00%	R$ 209.767,81	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 1.048.839,05
41	REDE COLETORA BACIA 06 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 34.420,51	20,00%	R$ 34.420,51	40,00%	R$ 68.841,02	20,00%	R$ 34.420,51	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 172.102,55
42	REDE COLETORA BACIA 06 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 12.206,73	20,00%	R$ 12.206,73	40,00%	R$ 24.413,47	20,00%	R$ 12.206,73	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 61.033,67
43	PAVIMENTAÇÃO BACIA 06 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 96.762,17	20,00%	R$ 96.762,17	40,00%	R$ 193.524,34	20,00%	R$ 96.762,17	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 483.810,85
44	EMISSÁRIO 01 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 11.675,30	20,00%	R$ 11.675,30	40,00%	R$ 23.750,60	20,00%	R$ 11.675,30	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 59.376,50
45	EMISSÁRIO 01 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 5.324,49	20,00%	R$ 5.324,49	40,00%	R$ 10.648,98	20,00%	R$ 5.324,49	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 26.622,45
46	EMISSÁRIO 02 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 2.621,06	20,00%	R$ 2.621,06	40,00%	R$ 5.242,13	20,00%	R$ 2.621,06	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 10.105,32
47	EMISSÁRIO 02 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 702,33	20,00%	R$ 702,33	40,00%	R$ 1.404,66	20,00%	R$ 702,33	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 3.511,65
48	EMISSÁRIO 03 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 3.172,85	20,00%	R$ 3.172,85	40,00%	R$ 6.345,31	20,00%	R$ 3.172,85	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 15.863,27
49	EMISSÁRIO 03 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 878,08	20,00%	R$ 878,08	40,00%	R$ 1.756,16	20,00%	R$ 878,08	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 4.390,39
50	EMISSÁRIO 04 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 5.636,37	20,00%	R$ 5.636,37	40,00%	R$ 11.272,74	20,00%	R$ 5.636,37	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 28.181,84
51	EMISSÁRIO 04 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 1.785,93	20,00%	R$ 1.785,93	40,00%	R$ 3.571,86	20,00%	R$ 1.785,93	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 8.929,65
52	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 41.574,83	20,00%	R$ 41.574,83	40,00%	R$ 83.149,25	20,00%	R$ 41.574,83	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 207.873,13
53	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 7.348,23	20,00%	R$ 7.348,23	40,00%	R$ 14.696,45	20,00%	R$ 7.348,23	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 36.741,13
54	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 17.754,76	20,00%	R$ 17.754,76	40,00%	R$ 35.508,52	20,00%	R$ 17.754,76	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 88.773,80
55	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 41.996,15	20,00%	R$ 41.996,15	40,00%	R$ 83.992,30	20,00%	R$ 41.996,15	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 209.980,76
56	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 7.348,23	20,00%	R$ 7.348,23	40,00%	R$ 14.696,45	20,00%	R$ 7.348,23	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 36.741,13
57	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 17.501,69	20,00%	R$ 17.501,69	40,00%	R$ 35.003,38	20,00%	R$ 17.501,69	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 87.508,44
58	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-03 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 41.942,22	20,00%	R$ 41.942,22	40,00%	R$ 83.884,45	20,00%	R$ 41.942,22	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 209.711,12
59	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-03 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 1.843,33	20,00%	R$ 1.843,33	40,00%	R$ 3.686,66	20,00%	R$ 1.843,33	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 9.218,64
60	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-03 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 17.781,33	20,00%	R$ 17.781,33	40,00%	R$ 35.562,66	20,00%	R$ 17.781,33	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 88.906,64
61	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-04 - SERVIÇO	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 42.834,27	20,00%	R$ 42.834,27	40,00%	R$ 85.668,53	20,00%	R$ 42.834,27	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 214.171,33
62	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-04 - MATERIAL	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 2.052,61	20,00%	R$ 2.052,61	40,00%	R$ 4.105,22	20,00%	R$ 2.052,61	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 10.262,06
63	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-04 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 13.186,34	20,00%	R$ 13.186,34	40,00%	R$ 26.372,69	20,00%	R$ 13.186,34	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 65.931,70
64	DRENAGEM SACR 02	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 22.644,31	20,00%	R$ 22.644,31	40,00%	R$ 45.288,63	20,00%	R$ 22.644,31	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 113.221,57
65	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,95%	R$ 16.961,50	10,56%	R$ 59.777,00	12,35%	R$ 69.777,50	17,84%	R$ 100.756,00	21,65%	R$ 122.322,50	8,74%	R$ 49.381,00	6,30%	R$ 47.234,00	7,63%	R$ 44.804,50	4,30%	R$ 24.295,00	3,50%	R$ 19.775,00	1,60%	R$ 10.170,00	100,00%	R$ 565.000,00
		0,85%	R$ 137.978,95	8,77%	R$ 1.222.324,93	10,34%	R$ 1.440.233,86	19,68%	R$ 2.630.405,42	13,31%	R$ 1.840.583,68	9,52%	R$ 1.328.986,65	12,92%	R$ 1.769.102,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,52%	R$ 1.468.183,49	2,81%	R$ 391.981,61		R$ 13.931.112,25
		0,85%	R$ 137.978,95	9,76%	R$ 1.360.303,88	20,10%	R$ 2.800.537,74	38,98%	R$ 5.430.942,38	52,29%	R$ 7.271.526,07	61,72%	R$ 8.598.292,92	74,34%	R$ 10.356.995,85	82,84%	R$ 11.500.546,07	85,67%	R$ 11.873.937,15	97,19%	R$ 13.539.120,84	100,00%	R$ 13.931.112,25		

Wisley O. C. Parente
Engenheiro Civil
CREA - 336235 CE