COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 23

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS/SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA TÉCNICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SOBRAL

ITEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,50%	R$30.447,05	12,50%	R$30.447,05	12,50%	R$30.447,05	12,50%	R$30.447,05	12,50%	R$30.447,05	12,50%	R$30.447,05	12,50%	R$30.447,05	12,50%	R$30.447,05	100,00%	R$ 243.576,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	R$62.175,51	20,00%	R$62.175,51	20,00%	R$62.175,51	40,00%	R$124.351,02	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	100,00%	R$ 310.877,54
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	50,00%	R$39.109,83	50,00%	R$39.109,83	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	100,00%	R$ 78.219,66
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS	30,00%	R$55.194,86	40,00%	R$73.593,28	30,00%	R$55.194,86	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	100,00%	R$ 183.983,19
5	LIMPEZA E DRAGAGEM DA LAGOA DA FAZENDA	0,00%	R$0,00	20,00%	R$96.101,25	30,00%	R$144.151,88	20,00%	R$96.101,25	30,00%	R$144.151,88	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	100,00%	R$ 480.506,25
6	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO ARMADO	0,00%	R$0,00	20,00%	R$4.965,57	30,00%	R$7.448,36	50,00%	R$12.413,93	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	100,00%	R$ 24.827,85
7	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E PASSARELAS	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	30,00%	R$319.328,12	20,00%	R$212.885,41	30,00%	R$319.328,12	20,00%	R$212.885,41	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	100,00%	R$ 1.064.427,06
8	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES	10,00%	R$31.315,04	30,00%	R$93.945,11	20,00%	R$62.630,08	20,00%	R$62.630,08	10,00%	R$31.315,04	10,00%	R$31.315,04	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	100,00%	R$ 313.150,38
9	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCYTE / QUADRA DE TÊNIS / QUADRA DE AREIA	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	10,00%	R$51.333,47	20,00%	R$102.666,94	30,00%	R$154.000,41	40,00%	R$205.333,88	0,00%	R$0,00	100,00%	R$ 513.334,71
10	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	0,00%	R$0,00	10,00%	R$207.006,09	10,00%	R$207.006,09	15,00%	R$310.509,13	20,00%	R$414.012,17	25,00%	R$517.515,21	10,00%	R$207.006,09	10,00%	R$207.006,09	100,00%	R$ 2.070.060,85
11	PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00%	R$0,00	10,00%	R$64.647,19	10,00%	R$64.647,19	20,00%	R$129.294,39	10,00%	R$64.647,19	10,00%	R$64.647,19	20,00%	R$129.294,39	20,00%	R$129.294,39	100,00%	R$ 646.471,94
12	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	5,00%	R$55.969,64	5,00%	R$55.969,64	10,00%	R$111.939,27	20,00%	R$223.878,54	30,00%	R$335.817,82	30,00%	R$335.817,82	100,00%	R$ 1.119.392,72
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	5,00%	R$58.695,07	15,00%	R$176.085,21	20,00%	R$234.780,28	30,00%	R$352.170,42	30,00%	R$352.170,42	100,00%	R$ 1.173.901,40
14	HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	10,00%	R$60.495,37	10,00%	R$60.495,37	20,00%	R$120.990,75	30,00%	R$181.486,12	30,00%	R$181.486,12	100,00%	R$ 604.953,73
15	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	50,00%	R$212.613,43	50,00%	R$212.613,43	100,00%	R$ 425.226,86
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00		R$0,00		R$0,00	0,00%	R$0,00	100,00%	R$19.792,12	100,00%	R$ 19.792,12
	PARCIAIS	2,35%	R$218.242,38	7,25%	R$671.990,86	10,88%	R$1.008.998,85	13,00%	R$1.205.125,79	15,89%	R$1.455.088,24	17,15%	R$1.590.459,89	17,84%	R$1.654.169,19	15,84%	R$1.468.627,43		
	TOTAIS	2,35%	R$218.242,38	9,60%	R$890.233,26	20,48%	R$1.899.232,11	33,48%	R$3.104.357,91	49,17%	R$4.559.446,15	66,32%	R$6.149.906,04	84,16%	R$7.804.075,23	100,00%	R$9.272.702,66		R$9.272.702,66

Antonio Nazareno da Silva Linhares
Tecg° da Const Civil
CREA: CE-330466-D