
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
P R F F É I T U R A D F#SOBRAI,

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA DONA MARIA MOTÃO, BAIRRO: SUMARÉ
LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE
DATA: 25/01/2018

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRAZOS

(%) TOTAIS (R$)30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
% R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15,36% R$ 3.648,54 25,06% R$ 5.955,30 34,26% R$ 8.141,32 25,31% R$ 6.014,83 40,42% R$ 23.760,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 24.077,66 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 24.077,66
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00% R$ 1.311,01 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.311,01
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00% R$ 10.567,24 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 10.567,24
5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 50,00% R$ 59.430,64 50,00% R$ 59.430,64 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 118.861,27
6 PAREDES E PAINÉIS 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 13.522,56 50,00% R$ 13.522,56 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 27.045,11
7 REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 28.918,82 50,00% R$ 28.918.82 100,00% R$ 57.837,63
8 COBERTURA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 45.852,90 100,00% R$ 45.852,90
9 ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 49.053,55 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 49.053.55
10 PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 38.426,62 100,00% R$ 38.426,62
11 PISOS 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 40.321,70 50,00% R$ 40.321,70 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 80.643,40
12 DRENAGEM SUPERFICIAL 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 2.196,23 50,00% R$ 2.196,23 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.392,45
13 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11.793,88 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11.793,88
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 31.860,94 50,00% R$ 53.101,56 20,00% R$ 21.240,62 100,00% R$ 106.203,12
15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 6.401,14 50,00% R$ 10.668,57 20,00% R$ 4.267,43 100,00% R$ 21.337,13
16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00% R$ 0,00 30.00% R$ 1.960,79 50,00% R$ 3.267,98 20,00% R$ 1.307,19 100,00% R$ 6.535,96
17 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% 70 o oo 0,00% R$ 0.00 100,00% R$ 4.906,14 100,00% R$ 4.906,14
18 INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.885,76 100,00% R$ 4.885,76
19 OUTROS SERVIÇOS 0,00% R$ 0,00 0,00% 70 O oo 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.444,88 100,00% R$ 7.444,88

SIMPLES 15,36% 99.035,08 25,06% 161.649,28 34,26% 220.986,15 25,31% 163.265,19 100,00% R$ 644.935,71
ACUMULADO 15,36% 99.035,08 40,42% 260.684,36 74.69% 481.670,52 100,00% 644.935,71
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