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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

URBANIZAÇÃO DO LARGO DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO SUMARÉ

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

OBJETO:

LOCAL:

30/06/2020DATA:
PRAZOS

TOTAIS (R$)120 DIAS <%)ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 60 DIAS 90 DIAS30 DIAS

R$R$R$ %R$ %%%

R$ 15.191,00R$0,00R$ 0,00 100,00%RS 0,00 0,00%RS 15.191,00 0,00%0,00%ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%1
R$ 18.871,99R$0,00R$0,00 100,00%R$0,00 0,00%RS 18.871,99 0,00%0,00%100,00%2 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 25.703,09R$0,00R$0,00 100,00%R$0,00 0,00%R$ 25.703,09 0,00%0,00%100,00%DEMOLIÇÕES E RETIRADAS3
R$ 20.275,71R$0,00R$0,00 100,00%R$ 10.137,86 0,00%R$ 10.137,86 0,00%MUROS E CONTENÇÕES 50,00%50,00%4

R$ 136.891,50R$ 27.378,30R$ 82.134,90R$ 27.378,30 20,00% 100,00%R$0,00 60,00%20,00%0,00%5 PISOS
R$ 22.109,11R$0,00R$0,00 100,00%R$ 22.109,11 0,00%RS 0,00 0,00%100,00%0,00%6 DRENAGEM SUPERFICIAL
R$ 18.838,75R$0,00R$ 18.838,75 100,00%R$0,00 0,00%R$0,00 100,00%0,00%0,00%7 PASSAGEM ELEVADA
R$ 41.276,58R$41.276,58R$0,00 R$0,00 100,00%100,00%MOBILIÁRIO URBANO R$0,00 0,00%0,00%0,00%8
R$ 34.349,28R$ 34.349,28R$0,00 100,00%R$ 0,00 100,00%R$0,00 0,00%0,00%0,00%9 PLAYGROUND
R$ 48.189,24R$ 48.189,24R$0,00 100,00%R$0,00 100,00%R$0,00 0,00%0,00%0,00%10 ACADEMIA AO AR LIVRE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

R$ 157.379,78R$ 0,00 100,00%R$ 118.034,84R$ 39.344,95 0,00%R$0,00 75,00%25,00%0,00%11
R$ 3.367,48R$0,00 100,00%R$0,00R$ 3.367,48 0,00%R$0,00 0,00%100,00%0,00%12
R$ 3.094,68R$ 3.094,68R$0,00 100,00%R$0,00 100,00%R$0,00 0,00%0,00%0,00%13 LIMPEZA FINAL

R$ 545.538,19R$ 154.288,08R$ 219.008,49 28,28%R$ 102.337,69R$ 69.903,94 40,15%18,76%12,81%SIMPLES
R$ 256.625,77R$ 288.912,42R$ 102.337,69 47,04%R$ 69.903,94 52,96%18,76%12,81%ACUMULADO
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