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EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2018 - 
Processo nº: P126794/2020. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da 
Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: 
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ 
nº 73.694.788/0001-57, representada por seu procurador legal, o Sr. JOSÉ 
MEX DA COSTA FILHO. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, § 1º, VI , da Lei nº 
8.666/93. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 020/2018. 
OBJETO: Prorrogar o prazo de VIGÊNCIA, por mais 120 (cento e vinte) dias 
corridos, iniciando dia 23/10/2020 e findando no dia 20/02/2021, para a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, 
BAIRRO PEDRINHAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL”. DATA DA 
ASSINATURA: 15 de outubro de 2020. SIGNATÁRIOS: David Machado 
Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - José Mex da Costa 
Filho - Representante SALINAS EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA-ME. VISTO: João Victor Silva Carneiro - 
COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DO OITAVO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 
087/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, 
representado por seu Secretário da Infraestrutura, o Sr. DAVID MACHADO 
BASTOS. CONTRATADO: R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 14.858.301/0001-65, 
representado por seu representante legal o Sr. FRANCISCO RENAN DE 
AZEVEDO PORTELA. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº 
013/2018. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93. 
OBJETO: Prorrogar o prazo de EXECUÇÃO por mais 60 (sessenta) dias, 
iniciando dia 02/10/2020 e findando no dia 01/12/2020, e de VIGÊNCIA, por 
mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando dia 27/10/2020 e findando no dia 
25/01/2021, para a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESPAÇOS INFÂNCIAS NO 
MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 02)”. DATA DA ASSINATURA: 02 de 
outubro de 2020. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO 
DA INFRAESTRUTURA - Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela - 
Representante da R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR 
JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DO OITAVO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 
088/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, 
representado por seu Secretário da Infraestrutura, o Sr. DAVID MACHADO 
BASTOS. CONTRATADO: R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 14.858.301/0001-65, 
representado por seu representante legal o Sr. FRANCISCO RENAN DE 
AZEVEDO PORTELA. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº 
013/2018. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93. 
OBJETO: Prorrogar o prazo de EXECUÇÃO por mais 60 (sessenta) dias, 
iniciando dia 02/10/2020 e findando no dia 01/12/2020, e de VIGÊNCIA, por 
mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando dia 27/10/2020 e findando no dia 
25/01/2021, para a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESPAÇOS INFÂNCIAS NO 
MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 01)”. DATA DA ASSINATURA: 02 de 
outubro de 2020. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO 
DA INFRAESTRUTURA - Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela - 
Representante da R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR 
JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 
020/2019-SEINF -CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura, o Sr. DAVID 
M A C H A D O  B A S TO S .  C O N T R ATA D O :  R . R .  P O RT E L A 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 
14.858.301/0001-65, representado por seu representante legal o Sr. 
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA. MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS nº 035/2019-SEINF. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 
57, §1º, I e IV, da Lei nº 8.666/93. OBJETO: Prorrogar o prazo de 
EXECUÇÃO por mais 60 (sessenta) dias, iniciando dia 06/10/2020 e 
findando no dia 05/12/2020, e de VIGÊNCIA, por mais 60 (sessenta) dias 
corridos, iniciando dia 24/11/2020 e findando no dia 23/01/2021, para a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE FILTRAGEM DOS PARQUES DA 
CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL/CE”. DATA DA ASSINATURA: 06 de 
outubro de 2020. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO 
DA INFRAESTRUTURA - Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela - 
Representante da R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR 
JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2020-
SEINF - Processo nº: P129831/2020. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da 
Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: JP 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 29.421.445/0001-27, 
representada por ADAUTO VICENTE DA SILVA NETO. Fundamentação: 
Art. 65, I, “b”, da Lei nº 8.666/93. MODALIDADE: TOMADA DE 
PREÇOS nº 019/2020-SEINF. OBJETO: ACRESCER serviços inicialmente 
contratados para a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 
TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO 
MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE”. VALOR: O valor do presente aditivo 
importa em um ACRÉSCIMO de R$ 46.834,65 (quarenta e seis mil 
oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), correspondente 
a 18,67% (dezoito vírgula sessenta e sete por cento) do valor do Contrato. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2020. SIGNATÁRIOS: David 
Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - Adauto 
Vicente da Silva Neto - Representante da JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI. VISTO: João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR 
JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2016. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da 
Secretaria Municipal da Infraestrutura. CONTRATADO: R.R. PORTELA 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 
14.858.301/0001-65. OBJETO: Apostilamento ao Contrato nº 006/2016 
(LOTE 05), cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS 
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 05)”, tendo em vista o reajuste anual 
constante na cláusula quinta do contrato administrativo, e em conformidade 
ao art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, e art. 40, inciso XI, da Lei nº 
8.666/1993, adotando-se os índices do INCC - Índice Nacional da 
Construção Civil, no qual reajusta se o valor de R$ 25.187,63 (vinte e cinco 
mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), conforme processo 
Administrativo nº P129879/2020, Relatório de Análise de Apostilamento e 
Planilha de Reajuste formulada pela Gerência de Fiscalização de Obras e 
Edificações, área técnica da SEINF e parecer jurídico. Sobral, 15 de outubro 
d e  2 0 2 0 .  D a v i d  M a c h a d o  B a s t o s  -  S E C R E T Á R I O  D A 
INFRAESTRUTURA.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2016. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da 
Secretaria Municipal da Infraestrutura. CONTRATADO: R.R. PORTELA 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 
14.858.301/0001-65. OBJETO: Apostilamento ao Contrato nº 007/2016 
(LOTE 04), cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS 
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 04)”, tendo em vista o reajuste anual 
constante na cláusula quinta do contrato administrativo, e em conformidade 
ao art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, e art. 40, inciso XI, da Lei nº 
8.666/1993, adotando-se os índices do INCC - Índice Nacional da 
Construção Civil, no qual reajusta se o valor de R$ 18.780,77 (dezoito mil 
setecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), conforme processo 
Administrativo nº P129878/2020, Relatório de Análise de Apostilamento e 
Planilha de Reajuste formulada pela Gerência de Fiscalização de Obras e 
Edificações, área técnica da SEINF e parecer jurídico. Sobral, 15 de outubro 
d e  2 0 2 0 .  D a v i d  M a c h a d o  B a s t o s  -  S E C R E T Á R I O  D A 
INFRAESTRUTURA.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2018. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da 
Secretaria Municipal da Infraestrutura. CONTRATADO: TUTTI 
ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ nº 08.394.134/0001-46. OBJETO: 
Apostilamento ao Contrato nº 032/2018, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA DO ALTO DO 
CRISTO”, tendo em vista o reajuste anual constante na cláusula quinta do 
contrato administrativo, e em conformidade ao art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal, e art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, adotando-se 
os índices do INCC - Índice Nacional da Construção Civil, no qual reajusta se 
o valor de R$ 25.615,01 (vinte e cinco mil seiscentos e quinze reais e um 
centavo), conforme processo Administrativo nº P085418/2029, Relatório de 
Análise de Apostilamento e Planilha de Reajuste formulada pela Gerência de 
Fiscalização de Obras e Edificações, área técnica da SEINF e parecer 
jurídico. Sobral, 15 de outubro de 2020. David Machado Bastos - 
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2018. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da 
Secretaria Municipal da Infraestrutura. CONTRATADO: SALINAS 

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


