
SOB CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 	 / 

OBJETO: REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ 

LOCAL MUNICÍPIO DE SOBRALFCE 

DATA: 0510212020 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRAZOS  
(%) TOTAIS (RS) 

R$  

 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS  150 DIAS 180 DIAS 

% %  R$ % R$  R$ % 

1 	1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 6.741,24 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.741,24 

2 	IDEMOLIÇõES E RETIRADAS 50,00% R$ 32.104,61 50,00% R$ 32.104,61 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 64.209,22 

3 	IPISOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50.00% R$ 111.779,23 50,00% R$ 111.779,23 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 223.558,46 

4 	ICICLOVIA 0,00% R$ 0,00 30,00 R$ 19.475,61 40, R$ 25.967,48 30,00 R$ 19.475,61 0,00 R$ 0,00 0. R$ 0,00 100,00% R$ 64.918,7 

5 QUADRAS ESPORTIVAS 0,00% R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 30, R$ 23.245,90 50,00 R$ 38.743,17 20,00 R$ 15.497,27 0, R$ 0,00 100,00% R$ 77.486,3 

6 ACADEMIA AO AR LIVRE 01 0,00% R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 40,00%1 R$ 3.996,94 30,00% R$ 2.997,71 30, R$ 2.997,71 100,00% R$ 9.992,3 

- 7 ACADEMIA AO AR LIVRE 02 0. R$ 0,00 0. R$ 0,00 0. R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 5.824,48 50. R$ 5.824,48 100,00% R$ 11.648,9 

8 REFORMA PIER 01 0, R$ 0,00 0, R$ 0,00 0, R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100, R$ 72.350,00 100,00% R$ 72.350,00 

9 REFORMA PIER 02 0, R$ 0,00 0, R$ 0,00 25, R$ 17.479,06 25,00 R$ 17.479,06 25,00 R$ 17.479,06 25, R$ 17.479,06 100,00% R$ 69.916,2 

10 PLAYGROUNDS 25,00% R$ 25.335,32 25,G0% R$ 25.335,32 25,00% R$ 25.335,32 ioo R$25.335,32 i,00 R$0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$101.341,2 

11 1 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA 20, R$ 16.037,80 20, R$ 16.037,80 20. R$ 16.037,80 20,00 R$ 16.037,80 20, R$ 16.037,80 0. R$ 0,00 100,00% R$ 80.188,9 

12 MOBILIÁRIO URBANO , R$ 0,00 0,00%  R$ 0,00 0, R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 1.988,401 50, R$ 1.988,40 100,00% R$ 3.976,8 

13 IPINTURAS Õ, R$ 0,00 20,00%1 R$ 2.979,82 20, R$ 2.979,82 20,00%1 R$ 2.979,82 20,00% R$ 2.979,821 20, R$ 2.979,82 100,00% R$ 14.899,1 

14 JADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,01% R$ 3.539,45 11, R$ 4.232,80 27, R$ 9.831,55 29,43%j R$ 10.405,24 7, R$ 2.771,081 12, R$ 4.571,94 100,00% R$ 35.352,0 

SIMPLES 10,01% R$ 83.758,42 11,97% R$ 100.165,96 27,81% R$ 232.656,16 29,43% R$ 246.232,19 7,84% R$ 65.575,611 12,931 R$ 108.191,401  R$ 836.574? 73 

ACUMULADO 10,01% R$ 83.758,42 21,99% R$ 183.924,38 49,80% R$ 416.580,53 79,23% R$ 662.812,721 87,07% R$ 728.388,331 100,00%1 R$ 836.579,731 

CQoJjde PIfl.e OIament, /CREA. 
'CE:33sg 

l" st~SEINF 
Serj d3 

PefJt MunIcpaI d. Sobral 

Fi na 1 de 1 


