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OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO

DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02.

MUNICÍPIO: SOBRAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PRAZOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIASITEM 30 DIAS

R$ % R$ %% R$ R$%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 11.855,4122,18% R$ 11.205,96 23,46% 23,43%15,46% RS 7.811,021 R$ 11.840.81
INSTALAÇÃO DA OBRA 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%100,00% R$ 17.912,022 R$ 0,00

VIA DE LIGAÇÃO 25,00% R$ 88.682,0025,00% RS 88.682,00 25,00%25,00% R$ 88.682,00 R$ 88.682,003

PASSEIO 25,00% R$ 27.837,52 25,00% 10,00%25,00% RS 27.837,52 RS 27.837,52 R$ 11.135,014

ILUMINAÇÃO 0,00% RS 0,00 20,00% 40,00% R$ 120.616,530,00% RS 0,00 RS 60.308,265

PONTILHÃO RS 54.755,39R$ 109.510,79 25,00% 0,00%25,00% R$ 54.755,39 50,00% R$ 0,006

25,00% R$ 59.330,48 25,00% 25,00%DRENAGEM 0,00% RS 0,00 RS 59.330,48 RS 59.330,487

SIMPLES 22,95% 296.566,74 23,43% 302.769,06 22,56%15,24% 196 997,95 291.604,82
ACUMULADO 493.564,69 61,62%38,19% 796.333,75 84,18%15,24% 196.997,95 1.087.938,57
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OBRA: URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO

DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02.

MUNICÍPIO: SOBRAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAIS (R$)J80 DIAS {%)150 DIASITEM
R$%R$%%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,81% R$ 1.420,20 100,00% R$ 50.531,46R$ 6.398,0815,46% 12,66%1

INSTALAÇÃO DA OBRA 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 17.912,02R$ 0,00100,00% 0,00%2

VIA DE LIGAÇÃO 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 354.727,9925,00% 0,00% R$ 0,003

R$ 5.567,505,00% 100,00% R$ 111.350,08R$ 11.135,0125,00% 10,00%PASSEIO4

ILUMINAÇÃO 10,00% R$ 30.154,13 100,00% R$ 301.541,32R$ 90.462,400,00% 30,00%5

PONTILHÃO 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 219.021,5725,00% 0,00% R$ 0,006

R$0,00 100,00% R$ 237.321,92R$ 59.330,48 0,00%0,00% 25,00%DRENAGEM7
2,87% 37.141,84 100,00% R$ 1.292,406,35167.325,96SIMPLES 15,24% 12,95%

1.255.264,52 100,00% 1.292.406,36ACUMULADO 15,24% 97,13%
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