
£1 SOBRAL
íS-PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAS5TRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA OA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ILUMINAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. DO SERVIDOR

LOCAL: AVENIDA DO SERVIDOR, BAIRRO ANTÔNIO CARLOS BELCHIOR - MUNICÍPIO DE SOBRAUCE

/

DATA: 27/09/2021

PRAZOS

7ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS (%) TOTAIS (R$)ITEM

R$ % R$ % R$%

R$ 5.884,7835.45% 32,28% l 32,28%ADMINISTRAÇÃO LOCAL RS 6.463,43 RS 5.884,78 100,00% R$ 18.233,001

R$13.512,46100,00% R$ 0,000,00% 0,00% R$ 0,00SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 13.512,462

R$137.420.7133,33% 33,33%INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 137 420,71 R$ 137.420,7133,33% 100,00% R$412.262,143

R$ 157.396,60 32,28% R$.143.305,50 R$ 143.305,50 100,00%35,45% 32,28% R$ 444.007,60

y
R$ 444.007,60R$ 157.396,60 ARS 3)0.702,1035,45% 67,72% 100,00%

y

L
Yan Frota

Engenheiro Civil
CREA - CB 333596
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