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OBRA: PINTURA DAS COBERTAS E PILARES METÁLICA DO BECCO DO COTOVELO
MUNICÍPIO: SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZOS
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM 10 DIAS 20 DIAS 30 DIAS <%) TOTAIS <R$)

R$% % RS RS%
SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 0,001 RS 1,949,35 0,00%100,00% RS 0,00 0,QD% 100,00% RS 1 949,35
PINTURA RS 5.848,212 RS 3.772,31 50,00% RS 14.620,5230,00% 20,00% 100,00% RS 29.241,03
DIVERSOS3 20,00% R$ 862.20 30,00% R$ 1.293,30 50,00% R$ 2.155,51 100,00% R$4.311,01

SIMPLES 32,63% 11 533,86 44,83% 15.913,82 22,54% 100,00%8.003,71 R$ 35.501,39
ACUMULADO 100,00%32,63% 11.583.86 77,46% 27.497,68 35.501,39
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