
#SOBRãí: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

.))SECRETARIA DEOBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CSF JAIBARAS

MUNICÍPIO: SOE1RAL- CE
DATA:06/C6/2018

t

PRAZOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM TOTAIS (F!$)[%)30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

RS R$ RS RS R$% %_ % %_ %_
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 3.567,52 R$ 4,528,43 R$ S.086,62 R$ 4.763,131 R$ 3.919,5614,03% 17,77% 19,98% 18,69% 15,35% R$ 3.622,8214,19% 100,00% R$ 2:5.488,07

R$ 0,00DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 11.630,49 R$ 0,00R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,002 100,00% 0,00%: 0,00% 0% R$ 11.630,490,00% 0% 100,00%

R$ 4.114,07 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,003 R$ 0,00 R$ 0,00100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% R$ 4.114,07SERVIÇOS PRELIMINARES 0% 100,00%

R$ 43.259,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,004 100,00% 0,00% R$ 43.259,79MOVIMENTO DE TERRA 0,00% 0,00% 0% 0% 100,00%

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 52.677,79 R$ 35.118,53 R$ 52,677,79 R$ 35.118,53 R$ 0,00 R$ 0,005 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 0% R$ 17.5.592,630% 100,00%

R$ 0,00 R$ 14.421,71 R$ 14.421,71 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 23.843,41G 0,00% 50,00% 50,00%PAREDES E PAINÉIS 0,00% 0% 0% 100,00%

R$ 0,00 R$ 38.354,49 R$ 38.354,49 R$ 0,00 R$ 0,000,00% 50,00% R$000 R$ 76.708,987 50,00% 0,00% 0%ESQUADRIAS E FERRAGENS 0% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.787,96 R$ 53.787,96 R$ 0,008 0,00% 0,00% 0,00% R$ 107.575,92REVESTIMENTO 50,00% 50% 0% 100,00%

R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.809,21 R$ 15.485,53 R$ 10.323,689 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% R$ 51.618,42COBERTURA 30% 20% 100,00%

0%R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.073,48 50% R$ 34.073,4810 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% R$000 R$ 63.146,96PISOS 100,00%

LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.827,06 R$43.929,800,00% 0,00% R$ 62.756,8611 0,00% 0,00% 30% 70% 100,00%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 0,00 R$ 30.054,19 R$ 0,000,00% R$ 30.054,19 R$ 0,00 0% R$000 R$ 60.108,3712 50,00% 50,00% 0,00% 0% 100,00%

INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS R$ 0,00 R$ 3.641,11 R$ 3.641,11 R$ 0,0013 0,00% 50,00% 50,00% R$ 0,QD R$ 0,00 R$ 7.282,220,00% 0% 0% 100,00%

HIDRÁULICA R$ 0,00 R$ 3.108,95 R$ 3.108,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,0014 0,00% 50,00% 50,00% R$ 5.217,890,00% 0% 0% 100,00%

SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS R$ 0,00 R$ 8.659,13 R$ 8.659,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$000 R$ 17.318,2515 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0% 0% 100,00%

INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORlGENA R$ 0,00 R$ 8.115,62 R$ 8.115,62 R$ 0,00 R$ 0,0016 R$000 R$ 16.231,230,00% 50,00%. 50,00% 0,00% 0% 0% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,0017 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 51.958,27 R$ 51.958,27PINTURA 0,00% 0% 100% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,0018 R$ 6.712,81 R$ 6.712,810,00% 0,00% 0,00% 0,DD% 0%DIVERSOS 100% 100,00%

SIMPLES R$ 164.119,5814,03% 17,77%: 19,98% R$ 821.564,64115.249,66 146.002,13 18,69% 153.552,30 15,35% 126.093,58 14,19% 116.547,38 100,00%
ACUMULADO 14,03% 115.249,66 31,80% 261.251,79 51,78% 425.371,37 70,47% 578,923,68 85,81% 705.017,26 100,00% 821.564,64

Maria Réiane Pereira
Engenneira Civil

RNP 0616799173
CPF: 06110300330
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