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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIROSOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: EXECUÿAO DE GRAMA SINTETICA EM QUADRA DO PARQUE EVANGELINA SABOIA

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 29/11/2019

PRAZOS

ESPECIFICACAO DOS SERVI£OS TOTAIS (R$)(%)30 DIASITEM

R$%

R$ 83.481,87R$ 83.481,87 100,00%100,00%PAISAGISMO1.0

R$ 3.164,13R$ 3.164,13 100,00%100,00%ADMINISTRAÿAO DA OBRA2.0

R$ 86.646,00R$ 86.646,00 100,00%100,00%SIMPLES

R$ 86.646,00100,00%ACUMULADO
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