
o SOBRAL
*&PREFEITURA

StCSETARPA DA IMFRAESTRUTURA

# CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIR#

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIAL1ZADA NA INSTALAQAO DE GRAMA SINISTRA NO CAMPO DA PRApA DA JUVENTUDE

LOCAL: BA1RRO VILA UNIAO -MUNICiPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 11/03/2022

PRAZOS

30 DIAS 60 DIASESPECIFICAQAO DOS SERVigOS TOTAIS (R$)(%)90 DIASITEM

R$% R$ RS %%

.FIS 3.767/2535,65% 37,50%ADMINISTRAQAO LOCAL 26,95% RS 2.707,40RS 3.57-1.35 100,00% RS 10.046,001

RS8250,69100.00% RS 0,00 0,00% R$ 8.250,690,00% RS 0,00 100,00%SERVIpOS PRELIMINARES2

90,00%PREPARAQAO DO TERRENO RS 4.035,41RS 36.318,65 0,00% 10,00%RS 0.00 100,00% RS 40.354,053

25,00% RS 75 651 65GRAMA SINTE-TICA R$ 113.492;RS63.051,38 45,00% 3c,oo% 100,00% R$ 252.205,534

10000% RS 25.4Q7 75 0,00% RS 25.407,75RS 0,0C RS 0,00 100,00%0,00%5 DRENAGEM

INSTALAPOES ELETRICAS 100,00% RS 43.164,51 R$ 0,00 100,00%0,00% RS 0,00 0,00% RS 43.164,516

R$ 1.934.06R$ 0,00RS 0,00 0,00% 100,00%; 100.00%0,00% RS 1.934,067 LIMPEZA FINAL

R$ 111.192,07 48,73% R$ 185.832,00 R$ 84.338,5229,16% 22,12% R$ 381.362,59100,00%

R$ 297.024,07R$ 111.192,07 77,88% 100,00% R$ 381.362,5929,16%

W fsTÿytr. C.Parente
Engenheirt) Civil

CREA -.336235 CE
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