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g P R H F EITUR.A DE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROSOBRAL
Secretaria da Infraestrutura

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DO PARQUE DA CIDADE

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

26/02/2020

LOCAL:

DATA:

PRAZOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

___
PODIAS 60 DIAS 90 DIAS (%) iPÿTAIS (R$)

WÊÊÊêmmmmm SM % R$mm5&

R$ 1.693,911 25,00% R$ 3.387,82 R$ 1.693,91 R$ 6.775,64SERVIÇOS PRELIMINARES 50,00% 25,00% 100,01%

RS 8.064,302 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 25,00% R$ 16.128,60 R$ 32.257,19R$ 8.064,3050,00% 25,00% 100,00%

R$ 8.379,96 R$ 16.759,923 25,00% RS 33.519,8350,00% R$ 8.379,96PISOS 25,00% 100,00%

R$ 18.996,134 R$ 37.992,2625,00% R$ 18.996,13CICLOVIA 50,00% R$75.984,5225,00% 100,00%

R$ 19.886,975 25,00% R$ 39.773,94 R$ 79.547,88FAIXAS ELEVADAS 50,00% R$ 19.886,9725,00% 100,00%

R$ 6.055,626 25,00% R$ 12.111,24 R$ 6.055,6250,00% R$ 24.222,47QUIOSQUES 25,00% 100,00%

RECUPERAÇÃO DE PONTES7 R$ 12.707,72 R$ 25.415,4425,00% R$ 50.830,88R$12.707,7250,00% 25,00% 100,00%

R$ 3.965,368 25,00% R$ 7.930,72 R$ 3,965,36

RS 6.576,17

R$ 15.861,44ANFITEATRO 50,00% 25,00% 100,00%

R$ 6.576,179 25,00% R$ 13.152,34 R$ 26.304,68QUADRA DE AREIA 50,00% 25,00% 100,00%

R$ 8.765,9510 25,00% R$ 17.531,90 R$ 8.765,95 R$ 35.063,79PLAYGROUND 50,00%: 25,00% 100,00%

R$ 10.126,6611 25,00% R$ 20.253,32 R$ 10.126,66 R$ 40.506,63ACADEMIA AO AR LIVRE 50,00% 25,00% 100,00%

RECUPERAÇÃO DE BANCOS R$ 5.255,5112 R$10.511,0125,00% RS 5.255,51 R$ 21.022,0250,00% 25,00% 100,00%

IRRIGAÇÃO13 R$ 0,00 R$ 8.373,200,00% R$ 8.373,20 R$ 16.746,3950,00% 50,00% 100,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.527,31 R$ 15.054,6214 25,00% R$ 7.527,3150,00% R$ 30.109,2325,00% 100,00%

SIMPLES R$ 118.001,5524,14% R$ 244.376,30 R$ 126.374,7550,00% R$ 488.752,5925,86%

R$ 118.001,55ACUMULADO 24,1 R$ 362.377,85 R$ 488.752,5974,14% 100,00%
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