
OBJETO:

LOCAL:

%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,33%

2 SERVICOS PRELIMINARES 8,33%

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 8,33%

4 PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 8,33%

8,33%

8,33%

SIMPLES

ACUMULADO

3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTE

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

8,33% R$ 31.605,69 8,33% R$ 31.605,69 8,33% R$ 31.605,69 8,33% R$ 31.605,69 8,33% R$ 31.605,69

8,33% R$ 1.723,91 8,33% R$ 1.723,91 8,33% R$ 1.723,91 8,33% R$ 1.723,91 8,33% R$ 1.723,91

8,33% R$ 973.311,99 8,33% R$ 973.311,99 8,33% R$ 973.311,99 8,33% R$ 973.311,99 8,33% R$ 973.311,99

8,33% R$ 128.567,35 8,33% R$ 128.567,35 8,33% R$ 128.567,35 8,33% R$ 128.567,35 8,33% R$ 128.567,35

8,33% R$ 1.135.208,94 8,33% R$ 1.135.208,94 8,33% R$ 1.135.208,94 8,33% R$ 1.135.208,94 8,33% R$ 1.135.208,94

41,65% R$ 5.676.044,70 49,98% R$ 6.811.253,64 58,31% R$ 7.946.462,58 66,64% R$ 9.081.671,52 74,97% R$ 10.216.880,46

PRAZOS

270 DIAS240 DIAS210 DIAS180 DIAS150 DIAS
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OBJETO:

LOCAL:

%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,33%

2 SERVICOS PRELIMINARES 8,33%

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 8,33%

4 PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 8,33%

8,33%

8,33%

SIMPLES

ACUMULADO

3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTE

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

% R$ % R$ % R$

8,33% R$ 31.605,69 8,33% R$ 31.605,69 8,37% R$ 31.757,45 100,00% R$ 379.420,00

8,33% R$ 1.723,91 8,33% R$ 1.723,91 8,37% R$ 1.732,19 100,00% R$ 20.695,20

8,33% R$ 973.311,99 8,33% R$ 973.311,99 8,37% R$ 977.985,76 100,00% R$ 11.684.417,65

8,33% R$ 128.567,35 8,33% R$ 128.567,35 8,37% R$ 129.184,72 100,00% R$ 1.543.425,61

8,33% R$ 1.135.208,94 8,33% R$ 1.135.208,94 8,37% R$ 1.140.660,12 100,00% R$ 13.627.958,46

83,30% R$ 11.352.089,40 91,63% R$ 12.487.298,34 100,00% R$ 13.627.958,46

(%)360 DIAS330 DIAS300 DIAS TOTAIS (R$)
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