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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIROSOBRAIAV‘-

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: EXECUQAO DE SISTEMA DE FILTRAGEM DO PARQUE ECOLOGICO PAJEU

LOCAL: MUNICiPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 24/06/2019

PRAZOS

ESPECIFICAgAO DOS SERVigOS TOTAIS (R$)(%)60 DIAS30 DIASITEM

R$R$% %

ADMINISTRAQAO DA OBRA R$ 46.232,44R$ 23.116,22 100,00%R$ 23.116,22 50,00%50,00%1

INSTALAgOES SANUARIO E ESTRUTURA DO

JARDIM
R$ 1.256.916,53100,00%R$ 628.458,27R$ 628.458,27 50,00%50,00%2

R$ 37,771,42R$ 18.885,71 100,00%CAIXA DE AREIA R$ 18.885,71 50,00%50,00%3

R$ 1.340.920,39R$ 670.460,20 100,00%SIMPLES R$ 670.460,20 50,00%50,00%
R$ 1.340.920,39ACUMULADO R$ 670.460,20 100,00%50,00%

1.340.920,39
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