
% R$ % R$ % R$ % R$

1 20,00% R$ 13.016,20 30,00% R$ 19.524,30 30,00% R$ 19.524,30 20,00% R$ 13.016,20 100,00% R$ 65.081,00

2 20,00% R$ 1.246,17 30,00% R$ 1.869,26 30,00% R$ 1.869,26 20,00% R$ 1.246,17 100,00% R$ 6.230,86

3 20,00% R$ 5.889,34 30,00% R$ 8.834,00 30,00% R$ 8.834,00 20,00% R$ 5.889,34 100,00% R$ 29.446,68

4 20,00% R$ 31.539,37 30,00% R$ 47.309,05 30,00% R$ 47.309,05 20,00% R$ 31.539,37 100,00% R$ 157.696,83

5 20,00% R$ 210,37 30,00% R$ 315,56 30,00% R$ 315,56 20,00% R$ 210,37 100,00% R$ 1.051,87

20,00% 51.901,45 30,00% 77.852,17 30,00% 77.852,17 20,00% 51.901,45 100,00% R$ 259.507,24

20,00% 51.901,45 50,00% 129.753,62 80,00% 207.605,79 20,00% 51.901,45

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PASSEIOS NO BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO, NO MUNICIPIO DE 

SOBRAL/CE - LOTE 04

SIMPLES

ACUMULADO

PASSEIO PÚBLICO

SERVIÇOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (INTERVENÇÕES)

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZOS PRAZOS

(%) TOTAIS (R$)30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS


