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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIROS-SOBRAL

SECRETARIA DE OBRAS, MOB1LIDADE E SERVigOS POBUCOS

OBRA: CONSTRUgAO DE PRAgA NA LOCAUDADE ARE1NHA EQUIPADO COM ARENINHA EM GRAMADO SINTETICO E URBANlZAgAO DO ENTORNO. NO DISTRITO DE ARACÿ

LOCAL: MUNIClPIO DE SOBRAUCE

DATA: 27/06/2019

PRAZOS
ESPECIPICAgAODOS SERVigOS TOTAIS (R$)120 DIAS (%)30 DIAS 60 DIAS 90 DIASITEM

R$ R$ R$ % R$% %%

ADMINISTRAgAO OA OBRA R$ 12.386.00R$ 1.428,93 100.00%11.56%1 20,90% R$ 2.584.77 44.06% R$ 5.448,68 23.48% R$ 2 903.63

INSTALAgAO DA OBRA R$ 9.747.57R$ 0,00 100.00%100,00% R$ 9747,57 RS 0,00 R$ 0,00 0,00%2 0.00% 0,00%

LOCAgAO DA OBRA R$ 368,10R$ 0,00 100,00%R$ 368.10 R$0,00 0.00%3 100,00% 0,00% R$ 0,00 0.00%

MOVIMENTAgAO DE TERRA R$ 57,036,48R$ 0,00 100,00%0,00%50,00% R$ 28.518.24 50,00% R$ 23 518,24 R$ 0,004 0.00%

RS 139 267.70100,00%R$ 13.926.775 PISOS R$ 55.707,08 10,00%0,00% RS 0.00 50.00% R$ 69.633.85 40,00%

R$ 31.352,29100.00%DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 0,00R$ 15.676,15 R$ 7.838,07 0,00%25,00% R$ 7 838.07 50,00% 25,00%6

URBANlZAgAO, PAISAGISMO E ALAMBRADO R$ 57.243.60100,00%50.00% R$ 28.821,80R$ 0,00 50,00% R$ 28 621,807 0,00% R$ 0,00 0,00%

DRENAGEM E PAVIMENTAgAO R$ 180.639,89100.00%R$ 0,000,00%40.00% R$ 72.255.96 50,00% R$ 90.319,95 R$ 18.063.998 10.00%

INSTALAgCES ELÿTRlCAS R$ 83 865.10100.00%25.00% R$ 20.966,28G,00%: R$ 0,00 R$ 4 1 932,55 25.00% R$ 20.966.288 50.00%

INSTALAgOES HIDRAUUCAS R$ 3.495.1?100,00%R$ 873,790,00% R$ 0,00 50,00% R$ 1.747,59 RS 873,79 25,00%25,00%9

RS 1.359,34R$ 1.359.34 100,00%SERVigOS FINAIS 100,00%0.00% R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,0010 0,00% 0.00%

R$ 576,741.2411,65% R$ 67.178,91 88,35%SIMPLES RS 121.312,70 R$ 134974,6321,03%: 43.92% RS 253.277,00 23,40%

ACUMULADO R$ 576.741,24RS 121.312,70 RS 374589.70 RS 509.564,33 100,00%21.03% 54,05% 88,35%
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