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S-SOBRAL CRONOGRÂMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA QUADRA POUESPORTIVA NO DISTRITO DE CAIOCA

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

20/08/2020

LOCAL:

DATA:

PRAZOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAIS (R$)120 DIAS (%)

R$ R$ R$% % % R$%

R$ 12.806,00 R$ 0,001 R$ 0,00100,00% 0,00% R$0,00 100,00%0,00%ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00% R$ 12.806,00

R$ 10.603,23 R$ 0,002 100,00% 0,00% R$ 0,00 R$0,00 100,00%0,00% 0,00% R$ 10.603,23SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 8.654,10 R$ 0,003 100,00% R$ 0,000,00% R$0,00 100,00%0,00%DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,00% R$ 8.654,10

R$ 3.413,40 R$ 3.413,404 50,00% 50,00% R$ 0,000,00% R$ 0,00 100,00%0,00% R$ 6.826,80MOVIMENTO DE TERRA

R$ 12.598,11R$ 0,00 R$ 37.794,335 0,00% 20,00% 60,00% R$ 12.598,1120,00% R$ 62.990,55FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 100,00%

R$ 99.411,58R$ 0,006 0,00% R$ 0,00100,00% R$ 0,00 100,00%0,00% 0,00% R$ 99.411,58PISOS

R$0,00 100,00%R$ 0,00 R$ 43.033,237 0,00% 0,00% R$0,00 100,00%0,00% R$ 43.033,23MURETA E ALAMBRADO

R$ 0,00 R$ 0,008 R$ 0,000,00% 0,00% R$ 30.870,400,00% 100,00% R$ 30.870,40100,00%ARQUIBANCADA
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,009 0,00% 0,00% R$ 166.105,850,00% 100,00% R$ 166.105,85100,00%COBERTURA

R$ 0,00 R$ 0,0010 0,00% R$ 0,000,00% R$ 37.731,240,00% R$ 37.731,24100,00% 100,00%PINTURAS

R$ 0,00 R$ 6.599,25 R$ 19.797,7511 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% 25,00% 75,00% R$ 0,000,00% R$ 26.397,00100,00%

R$ 0,00 R$ 4.269,8712 R$ 0,000,00% 100,00% 0,00% R$ 0,000,00% R$ 4.269,87100,00%SERVIÇOS AUXILIARES

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,0013 0,00% 0,00% R$ 590,400,00% 100,00% R$ 590,40100,00%LIMPEZA FINAL

R$ 35.476,73 R$ 126.292,21 R$ 100.625,31SIMPLES 6,95% 24,75% 19,72% R$ 247.896,0048,58% R$ 510.290,25

R$ 35.476,73 R$ 126.292,21 R$ 136.102,04ACUMULADO 6,95% 24,75% R$ 374.188,2126,67% 73,33%
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