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SÉTIMO TERíT,IO DE ADITIVO AO COhITRATA N2 2O12822 _ SEINFRA,
CELEBRADO EM 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE O MUI{ICíPIO DE

SOBRAL E A EMPRESA CON§TRUTORÂ §ANTA BEATRIZ LTDA.EPP, PARA
O FIM qUE HELE SE DECLARA.

Peio presente termo de aditivo, o tVlunícípio de Sobral, âtraves de sua Prefeitura, situada à Rua Viriato de
Medeiros, 1,.25A, Sobral - CE, com CNPJ ns A7.598.63410001--37, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representado por seu Secretário da lnfraestrutura o 5r. DAVID MACHADO BASTOS, brasileiro, inscrito no CpF
nç 992.926.703-44, resídente e domiciliado nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará, e a empresa CONSTRUTORA
SANTA BEATRIZ LTDA-EPP, com sede na Avenida Padre Antônio Tomas, no- 242A, sala 105, Ed. Diplomata, Aldeota,
Municípiode Fortaleza, Estado doCeará, CEP 60140-160, inscrita no CNPJ sob na 13.962.967/0001-70, doravante
denominado CONTRÂTADO, neste ato representada por sua procuradora legal, a Sra. LEDA SIQUEIRA BESSA
FAÇANHA, Brasileira, Engenheira civil, portadora da cédula de identidad e np 1-410145 SSP-CE e ínscrita no CPF sol:
ns 203.777.382-04, residente e domiciliada na Rua Bento Albuquerque, ns 360, apto. L502, Bairro Cocó, no
Município de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP ns 60192-060, RESOLVÊM ceiebrar este termo aditrvo ao Contrato
supramencionado, em conformidade com as disposições contídas na Lei no 8.666193 e suas alterações, em
decorrência da CONCORRÊNC|A PÚBLlcA INTERNAC|oNAL N" 003/2021.-sEtNFRA/CPL, tudo de conformidade
com as disposições da Lei Federai ns 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir
expre§sas, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAçÃ0 LEGAL

Fundamenta-se o presente aditivo na licitação supramencÍonada, e no Art. 57, § 1e, lV, da Lei ns 8.666193.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente aditÍvo ao contrato supramencionado tem por objetivo prorrôgar o prazo de EXECUÇÃO por mais 90
(noventa) dias corridos - iniciando-se dia 13/06/7023 e findando no dia 11/09l?023, e o de VIGÊNCIA por mais
90 (noventa) dias corridos - iniciando-se dia D/A8/2023 e findando no dia 1011,1,i2D23, para COITITRATAÇÃO DE
EMPRESA E§PECIALIZADA PARA EXECUçÃO DA CONCLUSÃO DÀ AMPLIAçÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
sANtrÁRlo Do BATRRO CCIHAB ll, NO MUNICíptO DE SOBRAL/CE.

cLÁusuLA TERCETRA - DAS DlSpOStçÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições que ora não foram por este termo alterada permanecem como no contrato
original, constituind ra todos os fins e efeitos de direito.

E, por o presente Termo de Aditivo em 03 {três) vias de igual teor e
nap

Sobral/CE, 06 de junho de 2023.

MUNI DE SOBRAL CON SANTA BEATRIZ PP

SECRETARIA INFRAESIRUTURA
DAVID BASTOS
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Gxrxaro »o sÉrr.rynrmn-qro DE Asrlryü Às co:,{t*,{To l§;1
2012022 - SEIIqS'RÀ, Pí{OCE§SO rf ?233222/7ú23" CO}írRATÁNTE:
PX.IFEITL'RÂ MUIIICIPÁL DE SOB&ÁL, representad* por seu Secreário
da Infraestrutura, o Sr. DA14D MhCI{Aüü BA§T0§. CüNTR-4TILDA:
CONSTfi"UTORA §Ál.lTÁ BE 4TEIZ LTDÀ-EPP, insçrifa no CNFJ sob o no

ll .962"96i ltj*81-7ü,te1ar**ntadzÊor §:üa repÍeserfante legal, a §ra. LEDA
SIQLTEIX.{ BES§A FAÇÁ}TTIÁ" MOI}ÂlIDÁDE: CO}{CÜR§ÉNCIA
PÚBLICA INTEB,NACIüNÂL N" s*31202I.§EI}.1FE.AICPL.
F'LJNDÂMEhjTÁ.ÇÃú LEGAL: Ârr, 57, § lo, inciso tV, da Lei rf 8.666,93.
SEJET{): Prorrogar * prrzc de EXECUÇ,&CI por mais gü {novanta) dias
corridos * lrici*nd*-se dia 13/$6i2{}23 e fisdando no día ltJ{39/2$23, e * dc
n4GÊNCIA por mais 90 {noventai diac carridos - ir:icia*d*se rlia
l2l*&!2*23 e irndando na dia !0r'11/2*23, para CO}i"RêJÁÇÂO DE
EMPRESA ESPECIAI.IZ,\.DA FÂ.R.4 EXECUÇÀO T}A CÚNCí-USÃO
EÂÁÂ,íPLIAÇÃO D* §TSTEMÁ DE ESGüTÀ\,{EN] 0 SANITÁRrO D0
}SAIRRO CÕltAB rL t§0 MU Í\,i tüígio DE g[rB ftÁ LlcE, s icN.cTÁzuos :

DÀViD MIICI{ADO BA§T'OS - §ecretári* da IsÊaestrufira - LED,q
§IQirrTIllA EE§SÁ FAÇAI-[{A - repÍsseúlani? da Cô§§TRLTOE-A
SÁ}tTÁ BEliIKtz,J|DA-EPP. DÁTÂ DáÁS§INÀIIJRA: $6 de junho de
2{i23. VISTO; João VictüÍ Silva C"ameiro - COOR.DENé.}OR rLrRÍDICt}

lpasnwrna.

E-XTRÀTO DS PÊÍMEiRÕ TEIdiU{} ÂDIT|V0 ÃS C{}IYTRÁTO
NÊlXl37l20r2 - §TIIE. CONTÊ.ÀTÁNTE: §ecreiaria do Trabalho a
IJese*volvimenlc Eeanômica, representada por meio rla sua Secrelária" a
Sra. Alexsandra Cavalcantç Atxanjo Vascon*e'los. CüNTRATÂDÁ,: SENÁT
sEÊvlÇo NÀctoNÂr DE APREhS]ZAüE}.I üO TkÂlí§pORTE,
irscrita rro CNPJ sob o l* 73.471.ü631{}133-97,xesb al* represe*tada pela
§ra. Claudia Patrícia Muoiz" OAJETÕ: ü pr*sente krmcr aditivo tem eomo
abjer§ a PRORROGAÇÂO OA Fn-ezts VrCÊilCrÁ E ExFÍuÇAü at
csrtíeto supraci;ado, que têiÉ cr,mo fi:ralidade a "Frestação de serviços de
exeeução rle cursos de iniciação, capacitaçãa e f*rma;;ão profiseio:ral para o
m*cada de tratralho nüs ssgftefllos educa*tsnai*, gestàü e negócios,
ia&aestrutura, informação e comrmicacàrs, para a Trcgrama Mais Emprego,
Mais §abral", enmpreendida ta perioda de {}11íJ§12$23 a r}lltJ6!2t}24. DA
FL;I{üÂMÊNTAÇÃO LÉCAL: ü presente aditil-o Íimclamônta-sf no aÍt.
57, § 1" incis* [Il, daLeitf 8"{>{t6r93. }rtTé.I]Âé"§§EIATURÀ : 2g de maio
de Z*23" SIGNATÁRIOS: ,{lexsaudra {lavalcante Àrcanjc Vasccncelos -
§ecretáría dç TtaLralho e Dese,nvolvimento Econômico. Claudia Patricia
Muriz- Represertante do Coan"atado.

,u"{e :,ru , r!u6 
^@Árx^^r{


