

**PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2018 –  
SECOMP CELEBRADO EM 04 DE JULHO DE 2018, ENTRE O  
MUNICÍPIO DE SOBRAL E A EMPRESA AJ ARAGÃO SILVA - EPP.,  
PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.**

Pelo presente termo de aditivo, o Município de Sobral, através de sua Prefeitura, situada à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, Sobral - CE, com CNPJ nº 07.598.634/0001-37, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos o Sr. **DAVID MACHADO BASTOS**, residente e domiciliado nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará, e a empresa **AJ ARAGÃO SILVA - EPP**, com sede no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, CNPJ/MF nº 74.022.229/0001-63, sito à Rua Norvinda Pires, nº 31, Bairro Aldeota - CEP 60.150-280 – Fortaleza - Ceará, Fone: (85) 3085 0798, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal o Sr. **ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA**, brasileiro, CPF nº 426.003.403-00 e RG nº 98031026509 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Barbosa de Freitas, nº 229 – Apt 503 – Meireles, Fortaleza/Ce., RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em decorrência da **TOMADA DE PREÇOS nº 012/2018-SECOMP/CPL**, tudo de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Fundamenta-se o presente aditivo na licitação no art. 57, § 1º, I e IV da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**


O presente aditivo ao contrato supra mencionado tem por objetivo prorrogar o prazo de **EXECUÇÃO**, por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos – iniciando-se dia 08/09/2018 e findando no dia 23/10/2018, e de **VIGÊNCIA**, por mais 60 (sessenta) dias corridos - iniciando-se dia 15/09/2018 e findando no dia 22/11/2018, para **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 01)”**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

As demais cláusulas e condições que ora não foram por este termo alterada permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo de Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas.

Sobral – CE, em 06 de setembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E  
SERVIÇOS PÚBLICOS  
DAVID MACHADO BASTOS  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
AJ ARAGÃO SILVA - EPP  
ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: 

CPF: 813.096.943-20

Assinatura: 

Nome: 

CPF: 91692679368

Assinatura: 

mais 12 (doze) meses, de 10 de setembro de 2018 a 09 de setembro de 2019. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2018. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2016 - SEBRAS - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** CONSTRUTORA E & J LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 41.634.619/0001-35. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada na construção de pavimentação em pedra tosca em vários logradouros da sede e distrito do Município de Sobral, em parceria com o Governo Estadual através do Convênio nº 990126 – Referente a Concorrência Pública 005/2016 – LOTE 03. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 10 de setembro de 2018 a 09 de setembro de 2019. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2018. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2016 - SEBRAS - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** CONSTRUTORA E & J LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 41.634.619/0001-35. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada na construção de pavimentação em pedra tosca em vários logradouros da sede e distrito do Município de Sobral, em parceria com o Governo Estadual através do Convênio nº 990126 – Referente a Concorrência Pública 005/2016 – LOTE 04. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 10 de setembro de 2018 a 09 de setembro de 2019. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2018. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2018 - SECOMP - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** AJ ARAGÃO SILVA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 74.022.229/0001-63. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada para construção de 13 (treze) espaços jardins no Município de Sobral – LOTE 01. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogar o prazo de EXECUÇÃO por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, de 08 de setembro de 2018 a 23 de outubro de 2018, e de VIGÊNCIA, por mais 60 (sessenta) dias corridos, de 15 de setembro de 2018 a 22 de novembro de 2018. DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 - SECOMP - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** AJ ARAGÃO SILVA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 74.022.229/0001-63. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada para construção de 13 (treze) espaços jardins no Município de Sobral – LOTE 02. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogar o prazo de EXECUÇÃO por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, de 08 de setembro de 2018 a 23 de outubro de 2018, e de VIGÊNCIA, por mais 60 (sessenta) dias corridos, de 23 de setembro de 2018 a 22 de novembro de 2018. DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2018 - SECOMP - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu

Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** AJ ARAGÃO SILVA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 74.022.229/0001-63. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada para construção de 12 (doze) alamedas no Município de Sobral – LOTE 01. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogar o prazo de EXECUÇÃO por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, de 08 de setembro de 2018 a 23 de outubro de 2018, e de VIGÊNCIA, por mais 60 (sessenta) dias corridos, de 23 de setembro de 2018 a 22 de novembro de 2018. DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2018 - SECOMP - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 14.858.301/0001-65. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada para obra de construção da Praça Brasil, no Município de Sobral, Convênio nº 042/CIDADES/2017. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogar o prazo de VIGÊNCIA, por mais 60 (sessenta) dias corridos, de 21 de setembro de 2018 a 20 de novembro de 2018. DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2018. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2018 - SECOMP - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA, representado pelo Sr. JAIR MUNIZ COSTA. **OBJETO:** Primeiro Termo de Apostilamento AO CONTRATO Nº 011/2018, sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 114/2017-SECOMP, tendo em vista a necessidade de mudança da rubrica orçamentária, a partir desta data, a seguinte dotação orçamentária para fins de pagamento correto do Contrato, qual seja: 2501.15.451.0040.2170.3.3.90.39.00.01.01.01 (recurso próprio). DATA DA ASSINATURA: 29 de agosto de 2018. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 031/2018 - SECOMP - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME, representado pelo Sr. FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA. **OBJETO:** Primeiro Termo de Apostilamento AO CONTRATO Nº 031/2018, sob a modalidade de Tomada de Preços nº 022/2018 - SECOMP, tendo em vista a necessidade de mudança da rubrica orçamentária, a partir desta data, a seguinte dotação orçamentária para fins de pagamento correto do Contrato, qual seja: 2501.15.452.0076.2341.44.90.51.00.01.01.01 (recurso próprio). DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2018. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 072/2017-SECOMP - CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME, representado pelo Sr. FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA. **OBJETO:** Primeiro Termo de Apostilamento AO CONTRATO Nº 072/2017, sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 101/2017-SECOMP, tendo em vista a necessidade de mudança da rubrica orçamentária, a partir desta data, a seguinte dotação orçamentária