




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: URBANIZAÇÃO DO LARGO DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO SUMARÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 30/06/2020

| ITEM | DESCRIÇÃO               | VALOR CONTRATUAL (R\$) | %              |
|------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL     | R\$ 15.191,00          | 2,78%          |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | R\$ 18.871,99          | 3,46%          |
| 3    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  | R\$ 25.703,09          | 4,71%          |
| 4    | MUROS E CONTENÇÕES      | R\$ 20.275,71          | 3,72%          |
| 5    | PISOS                   | R\$ 136.891,50         | 25,09%         |
| 6    | DRENAGEM SUPERFICIAL    | R\$ 22.109,11          | 4,05%          |
| 7    | PASSAGEM ELEVADA        | R\$ 18.838,75          | 3,45%          |
| 8    | MOBILIÁRIO URBANO       | R\$ 41.276,58          | 7,57%          |
| 9    | PLAYGROUND              | R\$ 34.349,28          | 6,30%          |
| 10   | ACADEMIA AO AR LIVRE    | R\$ 48.189,24          | 8,83%          |
| 11   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | R\$ 157.379,78         | 28,85%         |
| 12   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 3.367,48           | 0,62%          |
| 13   | LIMPEZA FINAL           | R\$ 3.094,68           | 0,57%          |
|      | <b>TOTAL COM BDI</b>    | <b>R\$ 545.538,19</b>  | <b>100,00%</b> |

  
Yan Frota P. Marques  
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-  
CE:333598  
Secretaria da Infraestrutura-SEINF  
Prefeitura Municipal de Sobral