



CARTA PROPOSTA

À  
Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 065/2017 / processo nº P001457/2017

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos.

1. Identificação do Licitante:

- ☐ Razão Social: MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
- ☐ CNPJ: 09.620.624/0001-86 - CGF: 06.367.962-0
- ☐ Endereço completo: Rodovia - Br 222, Km 233, S/N
- ☐ Representante Legal (Marcelo Catunda Parente Filho, Brasileiro, Casado, Empresário, RG: 2006031020275, CPF: 410.865.056-00, Rua Eva, 740);
- ☐ Telefone: (88) 3611-5785, celular (88) 9.9628-0123, e-mail: mcpremoldados@mcpremoldados.com.br
- ☐ Caixa Econômica Federal, agência: 0554, operação: 003, conta corrente: 2637-6

2. Condições Gerais da Proposta:


- ☐ A presente proposta é válida por 60 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.
- ☐ O objeto contratual terá a garantia de 12 (doze meses)


3. Formação do Preço

LOTE UNICO (preencher com o número e descrição do lote)							
Item	Descrição do objeto	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
	Limpeza de lagoas, canais e rios na sede do Município de Sobral.	LND	01	R\$: 1.699.999,39	R\$: 1.699.999,39		
VALOR GLOBAL DO LOTE							
R\$: 1.699.999,39 (Um Milhão e Seiscentos Noventa e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)							

Sobral, 24 de Outubro de 2017.

*PROPOSTA DE ACORDO COM EDITAL  
por Wandick Riego Leuz*

  
**M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA**  
 CNPJ: 09.620.624/0001-86  
 Pco. Marcos Ximenes Carneiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 13092D/RN 060366782-1


  
**MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA**  
 CNPJ: 09.620.624/0001-86  
 Marcelo Catunda Parente Filho  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 410.056.863-00


**M. C. PARENTE PREMOLDADOS LTDA.** • CNPJ: 09.620.624/0001-86 - C.G.F. 06.367.962-0  
 Rod. BR 222, Km 233 - Sobral - CE - Alto do Angico  
 Fone/Fax: **(88) 3611.5785** - Sobral - Ceará  
[www.mcpremoldados.com.br](http://www.mcpremoldados.com.br)




MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA  
CNPJ: 09.620.624/0001-86  
Rodovia BR 222, KM 233, Bairro Alto do Angico, S/N - Sobral/CE

SERVIÇO:	LIMPEZA DE LAGOAS, CANAIS E RIOS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO						
LOCAL:	SOBRAL - CE						
ORÇAMENTO BÁSICO							
FONTE: SEINFRA VERSÃO 24.1							
CONTRATO							
ITEM	INSUMO	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	R\$ TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.686,76
1.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M <sup>2</sup>	84,00	43,89	R\$ 3.686,76	
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.399.531,89
2.1	C3526	LIMPEZA MANUAL DE AGUAPÉS EM LAGOAS	M <sup>2</sup>	386.578,50	1,30	R\$ 502.552,05	
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M <sup>2</sup>	13.590,00	1,60	R\$ 21.744,00	
2.3	C3212	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE	M <sup>3</sup>	8.154,00	6,00	R\$ 48.924,00	
2.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M <sup>3</sup>	40.016,85	1,75	R\$ 70.029,49	
2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5KM	M <sup>3</sup>	48.170,85	15,70	R\$ 756.282,35	
<b>TOTAL PARCIAL</b>							<b>R\$ 1.403.218,65</b>
<b>B.D.I. (21,15%)</b>							<b>R\$ 296.780,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 1.699.999,39</b>

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA  
CNPJ: 09.620.624/0001-86  
  
Fco. Marcos Ximenes Carneiro  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 13092D/RN 060366782-1

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA  
CNPJ: 09.620.624/0001-86  
  
Marcelo Catunda Parente Filho  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 410.056.863-00

**M. C. PARENTE PREMOLDADOS LTDA.** • CNPJ: 09.620.624/0001-86 - C.G.F. 06.367.962-0  
Rod. BR 222, Km 233 - Sobral - CE - Alto do Angico  
Fone/Fax: **(88) 3611.5785** - Sobral - Ceará  
[www.mcpremoldados.com.br](http://www.mcpremoldados.com.br)



MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA  
 CNPJ: 09.620.624/0001-86  
 Rodovia BR 222, KM 233, Bairro Alto do Angico, S/N - Sobral/CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: LIMPEZA DE LAGOAS, CANAIS E RIOS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
 LOCAL: SOBRAL - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL	30 DIAS				60 DIAS				90 DIAS				
			PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	100%
2.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.399.531,89	7,85%	R\$ 109.863,25	7,85%	R\$ 109.863,25	8,37%	R\$ 117.140,82	16,22%	R\$ 227.004,07	8,37%	R\$ 117.140,82	24,59%	R\$ 344.144,89	
	TOTAL PARCIAL	R\$ 1.403.218,65	8,09%	R\$ 113.550,01	8,38%	R\$ 113.550,01	8,35%	R\$ 117.140,82	16,44%	R\$ 230.690,83	8,35%	R\$ 117.140,82	24,79%	R\$ 347.831,65	
	B.D.I (21,15%)	R\$ 296.780,74	8,09%	R\$ 24.015,83	8,38%	R\$ 24.015,83	8,35%	R\$ 24.775,28	16,44%	R\$ 48.791,11	8,35%	R\$ 24.775,28	24,79%	R\$ 73.566,39	
	TOTAL GERAL	R\$ 1.699.999,39	8,09%	R\$ 137.565,84	8,38%	R\$ 137.565,84	8,35%	R\$ 141.916,10	16,44%	R\$ 279.481,94	8,35%	R\$ 141.916,10	24,79%	R\$ 421.398,05	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL	120 DIAS				150 DIAS				180 DIAS				
			PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	100%
2.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.399.531,89	8,37%	R\$ 117.140,82	32,96%	R\$ 461.285,71	8,38%	R\$ 117.280,77	41,34%	R\$ 578.566,18	8,38%	R\$ 117.280,77	89,72%	R\$ 685.847,26	
	TOTAL PARCIAL	R\$ 1.403.218,65	8,35%	R\$ 117.140,82	33,34%	R\$ 464.972,47	8,36%	R\$ 117.280,77	41,49%	R\$ 582.253,24	8,36%	R\$ 117.280,77	49,85%	R\$ 699.534,02	
	B.D.I (21,15%)	R\$ 296.780,74	8,35%	R\$ 24.775,28	33,34%	R\$ 98.341,68	8,36%	R\$ 24.804,88	41,49%	R\$ 123.146,56	8,36%	R\$ 24.804,88	49,85%	R\$ 147.951,44	
	TOTAL GERAL	R\$ 1.699.999,39	8,35%	R\$ 141.916,10	33,34%	R\$ 563.314,15	8,36%	R\$ 142.085,66	41,49%	R\$ 705.399,80	8,36%	R\$ 142.085,66	49,85%	R\$ 847.485,46	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL	210 DIAS				240 DIAS				270 DIAS				
			PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	100%
2.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.399.531,89	8,38%	R\$ 117.280,77	58,10%	R\$ 813.128,03	8,38%	R\$ 117.280,77	66%	R\$ 930.408,80	8,38%	R\$ 117.280,77	74,86%	R\$ 1.047.689,57	
	TOTAL PARCIAL	R\$ 1.403.218,65	8,36%	R\$ 117.280,77	58,21%	R\$ 816.814,79	8,36%	R\$ 117.280,77	66,57%	R\$ 934.095,56	8,36%	R\$ 117.280,77	74,93%	R\$ 1.051.376,33	
	B.D.I (21,15%)	R\$ 296.780,74	8,36%	R\$ 24.804,88	58,21%	R\$ 172.756,33	8,36%	R\$ 24.804,88	66,57%	R\$ 197.561,21	8,36%	R\$ 24.804,88	74,93%	R\$ 222.366,09	
	TOTAL GERAL	R\$ 1.699.999,39	8,36%	R\$ 142.085,66	58,21%	R\$ 989.571,12	8,36%	R\$ 142.085,66	66,57%	R\$ 1.131.656,77	8,36%	R\$ 142.085,66	74,93%	R\$ 1.273.742,43	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL	300 DIAS				330 DIAS				365 DIAS				
			PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	PREVISÃO	%	ACUMULADO	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	0%	R\$ 3.686,76	100%	R\$ 3.686,76	100%
2.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.399.531,89	8,38%	R\$ 117.280,77	83,24%	R\$ 1.164.970,35	8,38%	R\$ 117.280,77	91,62%	R\$ 1.282.251,12	8,38%	R\$ 117.280,77	100%	R\$ 1.399.531,89	
	TOTAL PARCIAL	R\$ 1.403.218,65	8,36%	R\$ 117.280,77	83,28%	R\$ 1.168.557,11	8,36%	R\$ 117.280,77	91,64%	R\$ 1.285.937,88	8,36%	R\$ 117.280,77	100,00%	R\$ 1.403.218,65	
	B.D.I (21,15%)	R\$ 296.780,74	8,36%	R\$ 24.804,88	83,28%	R\$ 247.170,98	8,36%	R\$ 24.804,88	91,64%	R\$ 271.975,85	8,36%	R\$ 24.804,88	100,00%	R\$ 296.780,74	
	TOTAL GERAL	R\$ 1.699.999,39	8,36%	R\$ 142.085,66	83,28%	R\$ 1.415.828,08	8,36%	R\$ 142.085,66	91,64%	R\$ 1.557.913,74	8,36%	R\$ 142.085,66	100,00%	R\$ 1.699.999,39	

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA  
 CNPJ: 09.620.624/0001-86  
 Fco. Marcos Ximenes Carneiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 13092D/RN 060366782-1

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA  
 CNPJ: 09.620.624/0001-86  
 Marcelo Catunda Parente Filho  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 410.056.883-00



ESTADO DO CEARÁ					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		ACÓRDÃO TCU			
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
ANEXO B					
SERVIÇO: LIMPEZA DE LAGOAS, CANAIS RIOS NA SEDE DESTA					
DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 21,15%					
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO		VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
		CONSTRUÇÃO DE			
			1º Quartil	Médio	3º Quartil
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	ADMINISTRAÇÃO	3,00%	4,00%	5,50%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO)					
1 - IMPOSTOS (I)		IMPOSTOS			
1.1 - COFINS	3,00%				
1.2 - PIS	0,65%				
1.3 - ISS	7,65%				
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)					
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO					
2 - LUCRO (L)	6,16%	LUCRO	6,16%	7,40%	8,96%
3 - GARANTIA (G)	0,40%	SEGURO + GARANTIA	0,80%	0,80%	1,00%
4 - RISCO (R)	0,97%	RISCO	0,97%	1,27%	1,27%
5 - SEGURO (S)	0,40%				
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	DESPESA FINANCEIRA	0,59%	1,23%	1,39%
III - CÁLCULO DO B.D.I.					
B D I = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I)) - 1 x 100					
B D I = 21,15 %		CONSTRUÇÃO DE			
			20,34%	22,12%	25,00%
CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)					

M-C PARENTE PREMOLDADOS LTDA  
CNPJ: 09.620.624/0001-86

Pro. Marcos Ximenes Carneiro  
Engenheiro Civil

CREA-CE 130931/P-1 050366782

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA  
CNPJ: 09.620.624/0001-86

Marcelo Catunda Parente Filho  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 410.056.863-00

**M. C. PARENTE PREMOLDADOS LTDA.** CNPJ: 09.620.624/0001-86 - C.G.F. 06.367.962-0

Rod. BR 222, Km 233 - Sobral - CE - Alto do Angico

Fone/Fax: **(88) 3611.5785** - Sobral - Ceará

[www.mcpremoldados.com.br](http://www.mcpremoldados.com.br)