

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NO DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/01/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			(%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17,00%	R\$ 1.706,12	20,00%	R\$ 2.007,20	31,00%	R\$ 3.111,16	22,00%	R\$ 2.207,92	10,00%	R\$ 1.003,60	100,00%	R\$ 10.036,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 12.692,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.692,58
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 15.072,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.072,64
4 MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 15.596,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.596,08
5 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 75.281,76	50,00%	R\$ 75.281,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 150.563,51
6 DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	R\$ 6.813,33	50,00%	R\$ 6.813,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.626,65
7 ACESSIBILIDADE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 16.182,01	50,00%	R\$ 16.182,01	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 32.364,02
8 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.002,49	50,00%	R\$ 8.002,49	100,00%	R\$ 16.004,98
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 23.003,58	50,00%	R\$ 38.339,31	20,00%	R\$ 15.335,72	100,00%	R\$ 76.678,61
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.134,53	100,00%	R\$ 1.134,53
11 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.514,83	100,00%	R\$ 2.514,83
SIMPLES	14,98%	R\$ 51.880,75	24,29%	R\$ 84.102,28	33,95%	R\$ 117.578,51	18,69%	R\$ 64.731,73	8,08%	R\$ 27.991,17		R\$ 346.284,43
ACUMULADO	14,98%	R\$ 51.880,75	24,29%	R\$ 84.102,28	48,94%	R\$ 169.459,25	33,68%	R\$ 116.612,47	32,37%	R\$ 112.093,45		


 Yzan F. Marques
 Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
 CE.333596
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

