


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO RESIDENCIAL CAIÇARA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RESIDENCIAL CAIÇARA

DATA: 25/02/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	R\$ 5.461,12	33,33%	R\$ 5.461,12	33,34%	R\$ 5.462,76	100,00%	R\$ 16.385,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 13.317,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.317,20
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 16.012,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.012,17
4	DEMILIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 33.799,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.799,21
5	PISOS	100,00%	R\$ 91.206,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 91.206,91
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.004,97	50,00%	R\$ 8.004,97	100,00%	R\$ 16.009,93
7	MOBILIÁRIO URBANO	100,00%	R\$ 6.344,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.344,24
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 78.018,59	100,00%	R\$ 78.018,59
9	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.843,99	100,00%	R\$ 45.843,99
10	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.051,41	100,00%	R\$ 45.051,41
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.957,77	100,00%	R\$ 2.957,77
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 102.422,33	100,00%	R\$ 102.422,33
13	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.751,51	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.751,51
		35,42%	R\$ 166.140,85	3,24%	R\$ 15.217,60	61,34%	R\$ 287.761,81	100,00%	R\$ 469.120,26
		35,42%	R\$ 166.140,85	38,66%	R\$ 181.358,45	100,00%	R\$ 469.120,26		



Secretaria Municipal de Sobral
Secretaria da Infraestrutura - SEINF
Eng. Fiscal de Obras/CREA-CE: 526
José Stenio Araújo Mendes

Stenio Araújo Mendes
Eng. Fiscal de Obras/CREA-CE: 526
Secretaria Municipal de Sobral
Secretaria da Infraestrutura - SEINF