

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE BONFIM

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 02/03/2023 RESP. TÉCNICO: ANTONIO MARCOS LOPES MORAIS - CREA 365677 - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23,77%	R\$ 2.426,86	39,25%	R\$ 4.006,89	36,97%	R\$ 3.774,25	100,00%	R\$ 10.208,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 25.582,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.582,49
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 2.589,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.589,03
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 2.390,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.390,07
5	PAREDES E PAINÉIS	80,00%	R\$ 15.253,08	20,00%	R\$ 3.813,27	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.066,35
6	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.049,54	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.049,54
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 8.411,03	30,00%	R\$ 3.604,73	100,00%	R\$ 12.015,75
8	PISOS	30,00%	R\$ 21.467,53	70,00%	R\$ 50.090,91	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 71.558,44
9	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 30.978,48	60,00%	R\$ 46.467,73	100,00%	R\$ 77.446,21
10	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 11.698,31	30,00%	R\$ 5.013,56	100,00%	R\$ 16.711,87
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.890,57	80,00%	R\$ 11.562,27	100,00%	R\$ 14.452,84
12	EQUIPAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.867,53	100,00%	R\$ 37.867,53
13	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.859,52	100,00%	R\$ 1.859,52
SIMPLES		23,49%	R\$ 69.709,07	39,40%	R\$ 116.938,99	37,11%	R\$ 110.149,58	100,00%	R\$ 296.797,64
ACUMULADO		23,49%	R\$ 69.709,07	62,89%	R\$ 186.648,05	100,00%	R\$ 296.797,64		R\$ 296.797,64

