



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA JACINTO FERREIRA DA PONTE, NA LOCALIDADE DE IPUERINHA, DISTRITO DE JAIBARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	R\$ 1.096,30	24,00%	R\$ 2.631,12	40,00%	R\$ 4.385,20	26,00%	R\$ 2.850,38	100,00%	R\$ 10.963,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 41.720,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 41.720,89
3	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	31,00%	R\$ 48.043,75	42,00%	R\$ 65.091,54	27,00%	R\$ 41.844,56	100,00%	R\$ 154.979,85
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.603,34	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.603,34
5	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.541,88	100,00%	R\$ 20.541,88
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.855,82	100,00%	R\$ 9.855,82
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.017,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.017,04
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 9.428,53	60,00%	R\$ 14.142,80	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.571,33
9	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.042,54	100,00%	R\$ 3.042,54
		14,50%	R\$ 42.817,19	20,35%	R\$ 60.103,41	38,69%	R\$ 114.239,92	26,46%	R\$ 78.135,18	100,00%	R\$ 295.295,69
		14,50%	R\$ 42.817,19	34,85%	R\$ 102.920,60	73,54%	R\$ 217.160,51	100,00%	R\$ 295.295,69		

Documento assinado digitalmente

CLEVIO GOMES VASCONCELOS MENDES
 Data: 17/05/2024 13:30:52
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Clevio Gomes V. Mendes
 Coordenador de Projetos
 Secretaria da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral