

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº RAUL SOUSA FARIAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.928,88	12,01%	R\$ 1.072,79	19,80%	R\$ 1.767,86	40,75%	R\$ 3.638,10	27,44%	R\$ 2.450,13	100,00%	R\$ 8.928,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.850,52	100,00%	R\$ 13.850,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 13.850,52
3	REVESTIMENTO	R\$ 59.456,20		R\$ -	30,00%	R\$ 17.836,86	50,00%	R\$ 29.728,10	20,00%	R\$ 11.891,24	100,00%	R\$ 59.456,20
4	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 12.983,86		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 5.193,54	60,00%	R\$ 7.790,32	100,00%	R\$ 12.983,86
5	PINTURAS	R\$ 21.576,01		R\$ -	20,00%	R\$ 4.315,20	50,00%	R\$ 10.788,01	30,00%	R\$ 6.472,80	100,00%	R\$ 21.576,01
6	COBERTURA	R\$ 37.858,34	40,00%	R\$ 15.143,34	30,00%	R\$ 11.357,50	20,00%	R\$ 7.571,67	10,00%	R\$ 3.785,83	100,00%	R\$ 37.858,34
7	PISOS	R\$ 27.851,15		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 11.140,46	60,00%	R\$ 16.710,69	100,00%	R\$ 27.851,15
8	PAREDES E PAINÉS	R\$ 192,21	100,00%	R\$ 192,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 192,21
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12.699,42		R\$ -	30,00%	R\$ 3.809,83	70,00%	R\$ 8.889,59		R\$ -	100,00%	R\$ 12.699,42
10	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 3.189,20		R\$ -	40,00%	R\$ 1.275,68	60,00%	R\$ 1.913,52		R\$ -	100,00%	R\$ 3.189,20
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.504,52		R\$ -	20,00%	R\$ 9.500,90	50,00%	R\$ 23.752,26	30,00%	R\$ 14.251,36	100,00%	R\$ 47.504,52
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.755,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.755,28	100,00%	R\$ 5.755,28
	TOTAL	R\$ 251.845,59										R\$ 251.845,59
	SIMPLES		12,01%	R\$ 30.258,86	19,80%	R\$ 49.863,84	40,75%	R\$ 102.615,25	27,44%	R\$ 69.107,65		
	ACUMULADO		12,01%	R\$ 30.258,86	31,81%	R\$ 80.122,69	72,56%	R\$ 182.737,94	100,00%	R\$ 251.845,59		

Raul Sousa Farias
Raul Sousa Farias
Engº Fiscal de Obras/CREA-CE: 836577
Secretário de Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

