

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2019 – SEINF/CPL, CELEBRADO EM 11 DE JULHO DE 2019, ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL E A EMPRESA FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

Pelo presente termo de aditivo, o Município de Sobral, através de sua Prefeitura, situada à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, Sobral - CE, com CNPJ nº 07.598.634/0001-37, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Secretário da Infraestrutura o **Sr. DAVID MACHADO BASTOS**, brasileiro, inscrito no CPF nº 992.926.703-44, residente e domiciliado nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará, e a empresa **FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE ME.**, estabelecida no Distrito de Aprazível, s/n, na Cidade de Sobral, Estado do Ceará, CEP nº 62010-970, inscrita no CNPJ sob nº 29.276.312/0001-04, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 2002031066299, CPF nº 018.993.233-33, residente e domiciliado no Distrito de Aprazível, s/n, cidade de Sobral, Estado do Ceará, CEP nº 62010-970, RESOLVEM celebrar o presente aditivo, tendo em vista a Licitação sob a modalidade de **TOMADA DE PREÇOS nº 021/2019 – SECOMP/CPL**, tudo de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Fundamenta-se o presente aditivo na licitação no Art. 57, § 1º, IV, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO


O presente aditivo ao contrato supramencionado tem por objetivo prorrogar o prazo de **EXECUÇÃO**, por mais 60 (sessenta) dias corridos – iniciando-se dia 20/09/2019 e findando no dia 19/11/2019, e de **VIGÊNCIA**, por mais 60 (sessenta) dias corridos – iniciando-se dia 20/09/2019 e findando no dia 19/11/2019, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, EM SOBRAL/CE.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições que ora não foram por este termo alterada permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo de Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas.

Sobral – CE, em 16 de setembro de 2019.



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DAVID MACHADO BASTOS
CONTRATANTE


FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Nome: 

CPF: 813.096.943-20

Assinatura: 

Nome: 

CPF: 043.119.163-88

Assinatura: 

maternidade. PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente aditivo ao contrato nº060-08/2017-SMS vigorará pelo prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir de 25/09/2019 a 21/05/2020. Sobral 16 de setembro de 2019. SIGNATÁRIOS: GERARDO CRISTINO FILHO - Secretário Municipal da Saúde - CONTRATADO (A): Samara Parente Farias Mendes - Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DASMS.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0459-18/2017 - SMS - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO (A):** ANA CAROLINA COELHO DE CARVALHO. **OBJETO** Prorrogação de prazo de vigência para a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de MÉDICO PEDIATRA. **Seleção Pública:** Edital 18/2017. **FUNDAMENTO LEGAL:** Clausula quinta do contrato nº0459-18/2017- lei Municipal nº1613/2017. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente aditivo ao contrato nº0459-18/2017-SMS vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 17 de setembro de 2019. Sobral 17 de setembro de 2019. SIGNATÁRIOS: GERARDO CRISTINO FILHO - Secretário Municipal da Saúde - **CONTRATADO (A):** Ana Carolina Coelho de Carvalho - Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DASMS.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO - OBRA: Construção de Praça na Localidade de Flores, Distrito de Aracatiçu, no Município de Sobral/Ce. **NÚMERO DO CONTRATO:** Contrato Nº 033/2019 - SEINF. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 (sessenta) dias. **EMPRESA EXECUTORA:** CNT - Construtora Nova Terra EIRELI - EPP. **VALOR DA OBRA:** R\$ 48.681,38 (quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos). Autorizo a empresa CNT - Construtora Nova Terra EIRELI - EPP a iniciar Construção de Praça na Localidade de Flores, Distrito de Aracatiçu, no Município de Sobral/Ce, no valor de R\$ 48.681,38 (quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos). Sobral, 12 de setembro de 2019. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA.

ORDEM DE SERVIÇO - OBRA: Construção de Praça na Localidade de São Joaquim, Distrito de Aracatiçu, no Município de Sobral/Ce. **NÚMERO DO CONTRATO:** Contrato Nº 038/2019 - SEINF. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 (sessenta) dias. **EMPRESA EXECUTORA:** CNT - Construtora Nova Terra EIRELI - EPP. **VALOR DA OBRA:** R\$ 38.711,27 (trinta e oito mil setecentos e onze reais e vinte e sete centavos). Autorizo a empresa CNT - Construtora Nova Terra EIRELI - EPP a iniciar Construção de Praça na Localidade de São Joaquim, Distrito de Aracatiçu, no Município de Sobral/Ce, no valor de R\$ 38.711,27 (trinta e oito mil setecentos e onze reais e vinte e sete centavos). Sobral, 17 de setembro de 2019. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2019 - SEINF - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.237.585/0001-70, representada pelo Sr JOSÉ RAILTON TEIXEIRA COSTA. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução da ampliação do sistema de abastecimento de água da sede municipal - Ampliação ETA (Estação de Tratamento de Água) Sumaré V, em Sobral/CE. **MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019-SEINF/CPL. **VALOR** R\$ 11.743.270,51 (onze milhões setecentos e quarenta e três mil duzentos e setenta reais e cinquenta e um centavos). **GESTOR/FISCALIZAÇÃO:** FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GOIANA JUNIOR. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a publicação do respectivo extrato junto ao Diário Oficial do Município. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de setembro de 2019. **SIGNATÁRIOS:** David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - José Railton Teixeira Costa - Representante legal da ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2019 - SEINF - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 29.276.312/0001-04, representado pelo Sr FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa especializada para executar obra de construção de uma Praça na Localidade Ponta da Serra, em Sobral/CE. **MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS nº

021/2019-SEINF/CPL. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogar o Prazo de Execução, por mais 60 (sessenta) dias corridos, de 20/09/2019 a 19/11/2019 e de Vigência por mais 60 (sessenta) dias corridos, de 20/09/2019 a 19/11/2019. **SIGNATÁRIOS:** David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - Francisco Romenik Parente Pontes - Representante da FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES - ME. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de setembro de 2019. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2019 - SEINF - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 29.276.312/0001-04, representado pelo Sr FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa especializada para executar serviços de requalificação de Praça Matriz do Distrito de Aracatiçu, no Município de Sobral/CE. **MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS nº 006/2019-SEINF/CPL. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogar o Prazo de Execução, por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, de 18/10/2019 a 16/03/2020 e de Vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, de 18/10/2019 a 16/03/2020. **SIGNATÁRIOS:** David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - Francisco Romenik Parente Pontes - Representante da FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES - ME. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de setembro de 2019. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2013 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.354.650/0001-23, representada pelo Sr. LEO SILVA RIBEIRO. **OBJETO:** Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº 001/2013, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2013, que tem como objeto contratação de empresa especializada na reestruturação de passeios e calçadas nos Bairros: Tamarindo, Cohab III e Santa Casa, no Município de Sobral, tendo em vista a necessidade de mudança da rubrica orçamentária, passando a ser considerada, a partir desta data, as seguintes dotações orçamentárias para fins de pagamento correto do Contrato, qual sejam: 2801.15.451.004.0.2362.44.90.51.00.01.01.01 (Recurso Municipal) e 2801.15.451.0040.2362.44.90.51.00.01.01.18 (Recurso Federal). **DATA DA ASSINATURA:** 17 de setembro de 2019. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2019-SEINF - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 12.580.751/0001-03, representada pelo Sr. JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR. **OBJETO:** Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº 017/2019, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 025/2019-SEINF/CPL, que tem como objeto contratação de empresa especializada para executar obra de construção de uma praça na Localidade de Lagoa da Cruz, Distrito de Aracatiçu, em Sobral/Ce, tendo em vista a necessidade de mudança da rubrica orçamentária, passando a ser considerada, a partir desta data, a seguinte dotação orçamentária para fins de pagamento correto do Contrato, qual seja: 2801.15.451.0040.2360.0000.44.90.51.00.1.001.0000.00 (Recurso Municipal). **DATA DA ASSINATURA:** 18 de setembro de 2019. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2019-SEINF - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 12.580.751/0001-03, representada pelo Sr. JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR. **OBJETO:** Termo de Apostilamento ao CONTRATO Nº 018/2019, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 022/2019-SEINF/CPL, que tem como objeto contratação de empresa especializada para executar obra de construção de uma praça na Localidade de Santo Antonio, Distrito de Jordão, Município de Sobral/Ce, tendo em vista a necessidade de mudança da rubrica orçamentária, passando a ser considerada, a partir desta data, a seguinte dotação orçamentária para fins de pagamento correto do Contrato, qual seja: 2801.15.451.0040.2360.00.0044.9.0.51.00.1.001.0000.00 (Recurso Municipal). **DATA DA ASSINATURA:** 18 de setembro de 2019. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.