



<b>Órgão / Local de Origem:</b> SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
<b>Nº Processo :</b> P118416/2020	<b>Data Abertura :</b> 22/06/2020 - 08:50
<b>Tipo :</b> Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
<b>Assunto :</b> Solicitação Diversa	
<b>Nome do Interessado :</b> R.R Portela Construções E Locação De Veículos Ltda Me	
<b>Observação :</b> TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2020-SEINF/CPL- ENVELOPE B- PROPOSTAS COMERCIAIS	

**TRAMITAÇÕES**

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	22/06/2020 - 08:50	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			



**R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME**  
**DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE**  
**CNPJ N° 14.858.301/0001-65**

**PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral – Ce.,

**22 de junho de 2020**

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N°028/2020–SEINF/CPL**  
Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°028/2020–SEINF/CPL**, pelo preço global de R\$729.351,26 (setecentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais, vinte e seis centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

  
.....  
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

  
.....  
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF N° 057.524.963-30







**PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA**

TABELA DE REFERÊNCIAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DO BAIRRO PEDRINHAS, POR PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO SEXTAVADO.

SEINFRA 26.1 - DESONERADA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAIS:

TOMADA DE PREÇOS N° 028/ 20 20 SEINF /CPL

22 de junho de 2020

24,52% Não se aplica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 18.688,38
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	3,00	R\$ 5.002,78	R\$ 6.229,46	R\$ 18.688,38
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.382,09
2.1	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 3.237,96	R\$ 4.031,91	R\$ 4.031,91
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 113,31	R\$ 141,09	R\$ 1.693,08
2.3	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,80	R\$ 475,28	R\$ 591,82	R\$ 1.657,10
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 22.452,58
3.1	C3159	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	513,53	R\$ 10,84	R\$ 13,50	R\$ 6.932,66
3.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	590,56	R\$ 2,25	R\$ 2,80	R\$ 1.653,57
3.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	590,56	R\$ 18,86	R\$ 23,48	R\$ 13.866,35
4		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 672.628,93
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	9424,46	R\$ 1,37	R\$ 1,71	R\$ 16.115,83
4.2	C4576	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	9424,46	R\$ 52,87	R\$ 65,83	R\$ 620.412,20
4.3	COMP.EXT_02	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	2878,86	R\$ 10,07	R\$ 12,54	R\$ 36.100,90
5		LIMPEZA FINAL					R\$ 8.199,28
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9424,46	R\$ 0,70	R\$ 0,87	R\$ 8.199,28
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>R\$ 729.351,26</b>

SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DO BAIRRO PEDRINHAS, POR PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO.

### I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------


### II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

### III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1}{1} \times 100$$

**B D I = 24,52 %**

  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
 rrportelaconstrucoes@hotmail.com

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DO BAIRRO PEDRINHAS, POR PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO SEXTAVADO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00%	R\$ 4.672,10	50,00%	R\$ 9.344,19	25,00%	R\$ 4.672,10	100,00%	R\$ 18.688,38
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	R\$ 1.845,52	50,00%	R\$ 3.691,05	25,00%	R\$ 1.845,52	100,00%	R\$ 7.382,09
3 .....	25,00%	R\$ 5.613,15	50,00%	R\$ 11.226,29	25,00%	R\$ 5.613,15	100,00%	R\$ 22.452,58
4 PAVIMENTAÇÃO	25,00%	R\$ 168.157,23	50,00%	R\$ 336.314,47	25,00%	R\$ 168.157,23	100,00%	R\$ 672.628,93
5 LIMPEZA FINAL	25,00%	R\$ 2.049,82	50,00%	R\$ 4.099,64	25,00%	R\$ 2.049,82	100,00%	R\$ 8.199,28
SIMPLES	25,00%	R\$ 182.337,82	50,00%	R\$ 364.675,63	25,00%	R\$ 182.337,82		R\$ 729.351,26
ACUMULADO	25,00%	R\$ 182.337,82	75,00%	R\$ 547.013,45	100,00%	R\$ 729.351,26		

*fu*

*[Signature]*  
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D






## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DO BAIRRO PEDRINHAS, POR PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO SEXTAVADO.

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,97</b>
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>GRUPO C</b>	<b>15,41</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,02</b>
<b>GRUPO A x GRUPO B</b>	<b>7,55</b>
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85,20</b>

  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D



