


SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ECOPONTOS SUMARÉ

LOCAL: RUATRAV. MUCAMBINHO, BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL - CE

DATA: 21/09/2022



	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	R\$ 2.368,40	45,00%	R\$ 5.328,90	35,00%	R\$ 4.144,70	100,00%	R\$ 11.842,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 7.709,78	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.709,78
3	RECEBIMENTO DE RESÍDUOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 37.104,65	50,00%	R\$ 37.104,65	100,00%	R\$ 74.209,30
4	FECHAMENTOS	20,00%	R\$ 11.745,31	50,00%	R\$ 29.363,28	30,00%	R\$ 17.617,97	100,00%	R\$ 58.726,56
5	EDIFICAÇÃO DE APOIO	25,00%	R\$ 18.577,73	50,00%	R\$ 37.155,46	25,00%	R\$ 18.577,73	100,00%	R\$ 74.310,92
6	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.715,95	100,00%	R\$ 1.715,95
7	OUTROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.115,95	100,00%	R\$ 3.115,95
8	LIMPEZA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 593,49	100,00%	R\$ 593,49
	SIMPLES	17,40%	R\$ 40.401,22	46,92%	R\$ 108.952,29	35,69%	R\$ 82.870,44	100,00%	R\$ 232.223,95
	ACUMULADO	17,40%	R\$ 40.401,22	64,31%	R\$ 149.353,51	100,00%	R\$ 232.223,95		