

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE NO BAIRRO COLINA DA BOA VISTA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 01/10/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS							
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	R\$ 60.264,67	20,00%	R\$ 15.066,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 10.260,55	30,00%	R\$ 4.397,38	0,00%	R\$ 0,00
3	SUPERESTRUTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 670,22	60,00%	R\$ 1.608,53
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAF	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 4.113,81
5	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇ	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 15.160,61	40,00%	R\$ 15.160,61
13	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRIC	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23	MURO DE CONTORNO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	SIMPLES	3,52%	60.264,67	1,48%	25.326,72	1,18%	20.228,21	1,22%	20.882,95
	ACUMULADO	3,52%	60.264,67	5,00%	85.591,39	6,18%	105.819,60	1,22%	20.882,95



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 01/10/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS									
		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2	FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3	SUPERESTRUTURA	15,00%	R\$ 402,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARTE)	40,00%	R\$ 4.113,81	20,00%	R\$ 2.056,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
5	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 112.137,29	50,00%	R\$ 112.137,29	0,00%	
6	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 122.861,03	30,00%	
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	40,00%	R\$ 64.531,55	40,00%	R\$ 64.531,55	20,00%	R\$ 32.265,78	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
8	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 71.088,07	50,00%	
9	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 30.246,36	30,00%	
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 20.294,00	50,00%	R\$ 20.293,99	0,00%	
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	20,00%	R\$ 7.580,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
13	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
14	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 95.565,85	50,00%	R\$ 95.565,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
18	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
19	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
22	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
23	MURO DE CONTORNO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
	SIMPLES	4,47%	76.627,79	9,46%	162.154,30	15,18%	260.262,92	20,81%	356.626,74	13,08%	
	ACUMULADO	5,69%	97.510,74	15,15%	259.665,04	15,18%	260.262,92	35,99%	616.889,66	49,07%	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 01/10/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)		
		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	(%)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.330,84
2	FUNDAÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.657,93
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.680,89
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAF)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.284,52
5	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 224.274,58
6	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 122.861,03	40,00%	R\$ 163.814,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 409.536,75
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 161.328,88
8	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 71.088,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 142.176,14
9	PINTURA	R\$ 30.246,36	40,00%	R\$ 40.328,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 100.821,19
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 40.588,00
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.180,43	50,00%	R\$ 9.180,43	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.360,86
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 50.927,27	100,00%	R\$ 37.901,52
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.551,38	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 50.927,27
14	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.551,38	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.551,38
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 19.821,42	50,00%	R\$ 19.821,42	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 39.642,83
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 191.131,69
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.040,20	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.040,20
18	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 28.014,92	50,00%	R\$ 28.014,92	100,00%	R\$ 56.029,84
19	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.106,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.106,69
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.702,90	100,00%	R\$ 21.702,90
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 43.357,36	50,00%	R\$ 43.357,36	100,00%	R\$ 86.714,71
22	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.817,50	100,00%	R\$ 3.817,50
23	MURO DE CONTORNO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.702,90	100,00%	R\$ 21.702,90
	SIMPLES	R\$ 224.195,46	13,68%	R\$ 1.282,42	7,27%	R\$ 4.488,46	10,00%	R\$ 641,21	100,00%	R\$ 6.412,08
	ACUMULADO	841.085,12	13,68%	234.427,45	20,95%	358.988,31	29,61%	507.449,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁFICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZONEAMENTO URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARQUITETURA E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE HISTÓRIA E MEMÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENERGIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE TRÁFICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE VIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE PATRIMÔNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE TI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE REDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE DADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE OPERAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE PROCESSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE MATERIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE ACESSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE AUTENTICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE AUTORIZAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE CONTROLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE ANÁLISE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RELATÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE REVISÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE ATUALIZAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE REPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE SUBSTITUIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE DECOMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE ENCERRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE PRESERVAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RESTAURAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTRUÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTRUÇÃO DE DOCUMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE IMAGENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE ÁUDIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE VÍDEO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE TEXTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE FIGURAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE TABELAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE GRÁFICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE MAPAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE PLANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE PROJETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DESenhos
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE FOTOGRAFIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE FILMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE ÁLBUMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DIÁRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE CARTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE E-MAILS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE BLOGS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE WEBSITES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE APPS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM CLOUD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM STORAGE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM BACKUP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SERVIDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM DISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PEN DRIVE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM CD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM DVD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM HD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SSD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM NAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE QUANTIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE TEMPERATURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE TEMPO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE PRESSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE UMIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE OXIGÊNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE NÍVEL DE ACÍDULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE PH
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE CONDUTIVIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE RESISTIVIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE CAPACIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE TENSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE CORRENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE POTÊNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE ENERGIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE CALOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE FRIEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE UMIDADE RELATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE TEMPERATURA RELATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE PRESSÃO RELATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE UMIDADE ABSOLUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE TEMPERATURA ABSOLUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE PRESSÃO ABSOLUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE UMIDADE RELATIVA RELATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE TEMPERATURA RELATIVA RELATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE PRESSÃO RELATIVA RELATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE UMIDADE ABSOLUTA ABSOLUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE TEMPERATURA ABSOLUTA ABSOLUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE PRESSÃO ABSOLUTA ABSOLUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE UMIDADE RELATIVA RELATIVA RELATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE TEMPERATURA RELATIVA RELATIVA RELATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE PRESSÃO RELATIVA RELATIVA RELATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE UMIDADE ABSOLUTA ABSOLUTA ABSOLUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE TEMPERATURA ABSOLUTA ABSOLUTA ABSOLUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE SISTEMAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SANITIZADO DE PRESSÃO ABSOLUTA ABSOLUTA ABSOLUTA

