


AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO NA LOCALIDADE DE CASA FORTE
 MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 12/05/2021

DESCRIÇÃO	PREVISTO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,12% 12.797,00	23,05% 2.950,34	27,74% 3.549,79	43,26% 5.535,78	5,95% 761,08	100,00% 12.797,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	7,15% 17.884,06	100,00% 17.884,06				100,00% 17.884,06
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS	53,13% 132.898,26	20,00% 26.579,65	30,00% 39.869,48	50,00% 66.449,13		100,00% 132.898,26
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL	20,49% 51.253,09	20,00% 10.250,62	30,00% 15.375,93	50,00% 25.626,55		100,00% 51.253,09
LIGAÇÃO PREDIAL – SERVIÇOS	8,67% 21.695,04		30,00% 6.508,51	30,00% 6.508,51	40,00% 8.678,02	100,00% 21.695,04
LIGAÇÃO PREDIAL – MATERIAL	5,43% 13.590,72		30,00% 4.077,22	30,00% 4.077,22	40,00% 5.436,29	100,00% 13.590,72
TOTAL GERAL	100,00% 250.118,17	23,05% 57.664,67	27,74% 69.380,93	43,26% 108.197,18	5,95% 14.875,39	100,00% 250.118,17
ACUMULADO		57.664,67	127.045,60	235.242,78	250.118,17	


 Clévio Gomes V. Mendes
 Engº Agrimensor e Civil
 CREA-CE 55908
 Secretaria da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral

