

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PASSEIOS NO BAIRRO CID. GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL CEARÁ - LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS		TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	20,00%	R\$ 5.796,40	30,00%	R\$ 8.694,60	30,00%	R\$ 8.694,60	20,00%	R\$ 5.796,40	100,00%	R\$ 28.982,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	R\$ 1.235,78	30,00%	R\$ 1.853,68	30,00%	R\$ 1.853,68	20,00%	R\$ 1.235,78	100,00%	R\$ 6.178,92
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (INTERVENÇÕES)	20,00%	R\$ 27.168,09	30,00%	R\$ 40.752,14	30,00%	R\$ 40.752,14	20,00%	R\$ 27.168,09	100,00%	R\$ 135.840,46
4	PASSEIO PÚBLICO	20,00%	R\$ 145.493,53	30,00%	R\$ 218.240,30	30,00%	R\$ 218.240,30	20,00%	R\$ 145.493,53	100,00%	R\$ 727.467,66
5	SERVIÇOS DIVERSOS	20,00%	R\$ 970,47	30,00%	R\$ 1.455,70	30,00%	R\$ 1.455,70	20,00%	R\$ 970,47	100,00%	R\$ 4.852,34
	SIMPLES	20,00%	180.664,28	30,00%	270.996,41	30,00%	270.996,41	20,00%	180.664,28	100,00%	R\$ 903.321,38
	ACUMULADO	20,00%	180.664,28	50,00%	451.660,69	80,00%	722.657,10	20,00%	180.664,28		