



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SOBRAL/CE

TOMADA DE PREÇOS N° 047/2019 – SEINF/CPL PROCESSO N° P082415/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 28/08/2019 AS 09hs00min

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS N° 047/2019–SEINF/CPL - PROCESSO N° P082415/2019**, pelo preço Global de **R\$ 676.299,43 (Seiscentos e Setenta e Seis Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)**. Com prazo de execução de **120 (CENTO E VINTE) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.<sup>a</sup> Rômulo Vasconcelos, Carteira de identidade nº 254838092 SSP CE e do CPF nº 560.317.933-34 como representante legal desta empresa.

- ✓ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- ✓ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- ✓ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos


RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
  
Alexandre Lima Ferreira  
CREA-CE: 38273/D

  
RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
Rômulo V. Ponte  
CPF: 560.317.933-34

RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 07.876.676/0001-92  
Rua Hélio Arruda Coelho N° 160 - Sobral/Ce



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

	OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔN	DATA : 28/08/2019	BDI : 18,58%		
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE	FONTE	VERSÃO	REF.	
ENDEREÇO CERTAME:	na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - Sobral - Ceará - CEP 62011-060.	ORSE	2019/05	114,17%	71,83%	07/2019
MODALIDADE CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2019-SEINF/CPL PROCESSO Nº P082415/2019	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2016
HORARIO:	09HS00MIN	SINAPI	2019/06 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,00%	07/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNIT	VALOR C/BDI	TOTAL
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>17.076,00</b>
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	144,00	170,76	17.076,00
		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>					<b>5.990,99</b>
2.1	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	2.880,00	3.415,10	3.415,10
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	154,05	182,67	1.096,02
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	480,00	569,18	569,18
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	768,00	910,69	910,69
3		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>99.825,57</b>
3.1	C3309	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL)	H	176,00	52,80	62,61	11.019,36
3.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	442,05	3,08	3,65	1.613,48
3.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	442,05	19,20	22,77	10.065,47
3.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3604,24	0,24	0,28	1.009,18
3.5	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	82,98	31,68	37,57	3.117,55
3.6	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	415,04	55,68	66,03	27.405,09
3.7	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	513,52	74,88	88,79	45.595,44
4		<b>PISOS</b>					<b>310.485,35</b>
4.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1309,92	43,20	51,23	67.107,20
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	725,68	31,68	37,57	27.263,79
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	1,58	36,48	43,26	68,35
4.4	C4624	PISO PODOT À TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	119,81	100,99	119,75	14.347,24
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	121,39	19,69	23,35	2.834,45
4.6	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	135,58	49,06	58,18	7.888,04
4.7	COMP.EXT_04	PISO DE CONCRETO POLIDO PIGMENTADO NA COR VERMELHA, INCLUSO TELA DE AÇO, POLIMENTO E JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	43,59	220,80	261,82	11.412,73
4.8	40652	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M2	242,81	109,36	129,68	31.487,60
	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PR É-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	94,94	96,00	113,84	10.807,96
4.10	COMP.EXT_03	PISO DE GRANITO APICADO VERMELHO	M2	266,54	384,00	455,35	121.368,98
4.11	COMP.EXT_05	PISO DE CONCRETO POLIDO PIGMENTADO NA COR CINZA, INCLUSO TELA DE AÇO, POLIMENTO E JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	121,45	110,40	130,91	15.899,01
5		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA</b>					<b>51.501,16</b>
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	587,83	19,80	23,48	13.802,24
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	383,28	31,68	37,57	14.399,82
5.3	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	35,75	345,60	409,81	14.650,70
5.4	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	44,69	163,20	193,52	8.648,40
6		<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>					<b>43.407,24</b>
6.1	COMP.EXT_07	BANCO EM CONCRETO COM T Á BUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO(MODELO PUFF)	UN	28,00	460,80	546,42	15.299,76
6.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	787,71	13,57	16,09	12.674,25
6.3	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	5,00	547,20	648,87	3.244,35
6.4	COMP.EXT_08	BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M	19,86	311,28	369,12	7.330,72
6.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,16	461,32	547,03	2.275,64
6.6	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	20,06	22,77	27,00	541,62
6.7	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASF ÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	20,06	55,97	66,37	1.331,38
6.8	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	20,06	29,83	35,37	709,52

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Rômulo A. Ponte

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Alexandre Lima Ferreira



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔN	DATA: 28/08/2019	BDI: 18,58%	
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE	FONTE:	VERSÃO:	REF:
ENDEREÇO CERTAME:	na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rue Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - Sobral - Ceará - CEP 62011-080.	ORSE:	2019/05	07/2019
MODALIDADE CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2019-SEINF/CPL PROCESSO Nº P082415/2019	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
HORARIO:	08HS00MIN	SINAPI:	2019/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			



ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNIT	VALOR C/BDI	TOTAL
7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>142.469,48</b>
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	614,10	28,67	34,00	20.879,40
	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1644,33	6,93	8,22	13.516,39
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	55,00	326,40	387,05	21.287,75
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	20,03	23,75	142,50
7.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	20,03	23,75	23,75
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	UN	3,00	210,96	250,16	750,48
7.7	COMP.EXT_02	POSTE METÁLICO DECORATIVO H=4,00M COM LUMINÁRIA LED 60W	UN	26,00	1.584,00	1.878,31	48.836,06
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	78,16	92,68	92,68
7.9	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	15,00	9,52	11,29	169,35
7.10	C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	752,80	892,67	892,67
7.11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	159,25	188,84	188,84
7.12	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	521,33	618,19	618,19
7.13	COMP.EXT_06	LUMINÁRIO TIPO SPOT DE PISO COM LÂMPADA DE LED DE 15W	UN	29,00	106,69	126,51	3.668,79
7.14	C4922	CAIXA DE PISO 4"X2" OU 4"X4", EM ALUMÍNIO	UN	41,00	28,54	33,84	1.387,44
7.15	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	109,53	7,99	9,47	1.037,24
7.16	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	55,00	95,23	112,92	6.210,60
7.17	COMP.EXT_09	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10,00m	UN	5,00	3.840,00	4.553,47	22.767,35
8		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>2.424,49</b>
8.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	33,18	17,59	20,86	692,13
8.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	4,00	28,17	33,40	133,60
	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	337,06	399,69	1.599,76
9		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>3.119,15</b>
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2456,03	1,07	1,27	3.119,15
						<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>	<b>676.299,43</b>

( SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS )


SOBRAL, CE, 28 DE AGOSTO DE 2019.

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Romulo V. Ponte  
 CPF: 880.217.832-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Alexandre Lima Ferreira  
 CREA-CE: 38273/D


CENTRAL DE LICITAÇÕES  
**FL 484**

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 <b>RVP</b> Construções & Serviços	<b>OBRA:</b>	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔN	DATA : 28/08/2019	BDI : 18,58%		
	<b>CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE	<b>ORSE</b>	2019/05	114,17%	71,03%
<b>ENDEREÇO CERTAME:</b>	na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060.	<b>SEINFRA</b>	020 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2016
<b>MODALIDADE CERTAME:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2019-SEINF/CPL PROCESSO Nº P082415/2019	<b>SINAPI</b>	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,00%	07/2010
<b>HORARIO:</b>	09HS00MIN	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	120 (CENTO E VINTE) DIAS					
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS					

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								%	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	32,87%	5.612,88	31,65%	5.404,55	21,25%	3.628,65	14,23%	2.429,91	100,00%	17.076,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	5.990,99	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.990,99
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	99.825,57	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	99.825,57
4	PISOS	25,00%	77.621,34	50,00%	155.242,68	15,00%	46.572,80	10,00%	31.048,54	100,00%	370.485,35
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	25,00%	12.875,29	50,00%	25.750,58	15,00%	7.725,17	10,00%	5.150,12	100,00%	51.501,16
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	21.703,62	50,00%	21.703,62	100,00%	43.407,24
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	25,00%	35.617,37	50,00%	71.234,74	25,00%	35.617,37	100,00%	142.469,48
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	-	25,00%	606,12	50,00%	1.212,25	25,00%	606,12	100,00%	2.424,49
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.119,15	100,00%	3.119,15
<b>SIMPLES</b>		<b>29,86%</b>	<b>201.926,07</b>	<b>32,92%</b>	<b>222.621,30</b>	<b>22,49%</b>	<b>152.077,23</b>	<b>14,74%</b>	<b>99.674,83</b>		
<b>ACUMULADO</b>		<b>29,86%</b>	<b>201.926,07</b>	<b>62,78%</b>	<b>424.547,37</b>	<b>85,27%</b>	<b>576.624,60</b>	<b>100,01%</b>	<b>676.299,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>676.299,43</b>

SOBRAL, CE, 28 DE AGOSTO DE 2019.

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
  
 Rômulo V. Ponte  
 CPF: 560.317.833-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
  
 Alexandre Lima Ferreira  
 CREA-CE: 38273/D

h





COMPOSIÇÃO DO BDI																							
OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔN	DATA : 28/08/2019	BDI : 18,58%																				
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE																						
ENDEREÇO CERTAME:	na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - Sobral - Ceará - CEP 62011-060.																						
MODALIDADE CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2019-SEINF/CPL PROCESSO Nº P082415/2019																						
HORARIO:	09HS00MIN																						
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS																						
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2019/05</td> <td>114,17%</td> <td>71,63%</td> <td>07/2019</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,23%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/000 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,23%</td> <td>72,08%</td> <td>07/2019</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2019/05	114,17%	71,63%	07/2019	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018	SINAPI	2019/000 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	07/2019	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
ORSE	2019/05	114,17%	71,63%	07/2019																			
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018																			
SINAPI	2019/000 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	07/2019																			
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																					

**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES**

<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO</b>	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>	
<b>1 - IMPOSTOS (I)</b>	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS	2,00%
	5,65%
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>	
$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+I)) / (1-I) - 1) \times 100$	
	<b>BDI - 18,58%</b>

SOBRAL, CE, 28 DE AGOSTO DE 2019.

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Rômulo V. Ponte  
 CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Alexandre Lima Ferreira  
 CREA-CE: 32273/D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																					
OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔN	DATA : 28/08/2019	BDI : 19,58%																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2019/05</td> <td>114,17%</td> <td>71,63%</td> <td>07/2019</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,23%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/05 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,23%</td> <td>72,08%</td> <td>07/2019</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2019/05	114,17%	71,63%	07/2019	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018	SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																	
ORSE	2019/05	114,17%	71,63%	07/2019																	
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018																	
SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	07/2019																	
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE																				
ENDEREÇO CERTAME:	na sala de reuniões de Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - Sobral - Ceará - CEP 62011-060.																				
MODALIDADE CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2019-SEINF/CPL PROCESSO Nº P082419/2019																				
HORARIO:	09HS00MIN																				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS																				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS																				



ITEM	CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	
A	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50
D	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>17,05</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>114,23</b>

SOBRAL, CE, 28 DE AGOSTO DE 2019.

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Rômulo V. Ponte  
 CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Alexandre Lima Ferreira  
 CREA-CE: 38273/D

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*