



SECRETARIA DE OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS/SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE LAGOA DA FAZENDA


DATA: 15/12/2018

RESPONSÁVEL: Antonio Nazareno da Silva Linhares

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	% Individual
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 243.577,00	2,42%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 328.768,98	3,26%
3	INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.219,66	0,78%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS	R\$ 413.818,42	4,11%
5	LIMPEZA E DRAGAGEM DA LAGOA DA FAZENDA	R\$ 480.506,25	4,77%
6	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO ARMADO	R\$ 24.827,85	0,25%
7	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E PASSARELAS	R\$ 1.064.427,06	10,57%
8	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES	R\$ 313.150,38	3,11%
9	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCYTE / QUADRA DE TÊNIS / QUADRA DE AREIA	R\$ 513.334,71	5,10%
10	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	R\$ 2.134.341,83	21,19%
11	PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE ECOLÓGICO	R\$ 571.644,87	5,68%
12	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	R\$ 933.506,83	9,27%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE ECOLÓGICO	R\$ 1.982.835,77	19,69%
14	HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS	R\$ 531.920,11	5,28%
15	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	R\$ 425.226,86	4,22%
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 32.490,99	0,32%
<b>TOTAL COM BDI (26,49%)</b>		<b>R\$ 10.072.597,57</b>	<b>100,00%</b>

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
EXTENSÃO CONSTRUÍDA (M2)	175739,00	175739,00
TOTAL (M2)		175739,00
VALOR DO METRO		R\$ 57,32

  
Antonio Nazareno da Silva Linhares  
Tecgº da Const Civil  
CREA: CE-330466-D