

**PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018 –
SECOMP CELEBRADO EM 22 DE OUTUBRO DE 2018, ENTRE
O MUNICÍPIO DE SOBRAL E A EMPRESA CNT
CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI-EPP, PARA O FIM QUE
NELE SE DECLARA.**

Pelo presente termo de aditivo, o Município de Sobral, através de sua Prefeitura, situada à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, Sobral - CE, com CNPJ nº 07.598.634/0001-37, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos o **Sr. DAVID MACHADO BASTOS**, residente e domiciliado nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará, e a empresa **CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI-EPP**, com sede no Distrito de Mumbaba, Município de Massapê, Estado do Ceará, CNPJ nº 12.314.392/0001-42, sito à Rua do Comércio, nº429, CEP 62.142-000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal o **Sr. FRANCISCO FAUSTO DOS SANTOS FILHO**, brasileiro, CPF nº 829.620.223-91 e RG nº 97031013697 SSP-CE, residente e domiciliado na rua Sinhá Saboia, nº 156, Sobral/CE, CEP 62050-280, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em decorrência da **TOMADA DE PREÇOS nº 024/2018-SECOMP/CPL**, tudo de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Fundamenta-se o presente aditivo na licitação no Art. 57, § 1º, I da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente aditivo ao contrato supramencionado tem por objetivo prorrogar o prazo de **EXECUÇÃO**, por mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando-se dia 14/02/2019 e findando no dia 15/05/2019, e de **VIGÊNCIA**, por mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando-se dia 16/03/2019 e findando no dia 14/06/2019, para **“contratação de empresa especializada para realizar a requalificação da Praça Paulino Rocha, localizada na Rua Belo Horizonte, Alto da Brasília, em Sobral/Ce.”**

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições que ora não foram por este termo alterada permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo de Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura Municipal de Sobral

David Machado Bastos
Secretário de Obras, Mob. e Serv. Públicos

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E
SERVIÇOS PÚBLICOS
DAVID MACHADO BASTOS
CONTRATANTE

Sobral – CE, em 14 de Fevereiro de 2019.

Francisco Fausto dos Santos Filho

CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI-EPP
FRANCISCO FAUSTO DOS SANTOS FILHO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome:

Ant. Jovane R. Loureiro

CPF:

813.096.943-20

Assinatura:

[Assinatura]

Nome:

Tawana Tereza de C. Pinheiro

CPF:

044.779.503-34

Assinatura:

[Assinatura]

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2018-SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: PADRÃO CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 17.729.165/0001-00. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para realizar a Construção de uma Praça na rua Océio Alcantara, S/N, no bairro Dom José, em Sobral/CE. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar o prazo de Execução, por mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando-se em 19/03/2019 a 17/06/2019 e de Vigência por mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando-se dia 18/04/2019 a 17/07/2019. DATA DA ASSINATURA: 19 de março de 2019. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - José Edneu Cisne Junior - Representante da PADRÃO CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2018-SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 05.755.332/0001-08. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma da Urbanização das Avenidas Boulevard e Doutor Guarany, em Sobral. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar o prazo de Execução, por mais 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, iniciando-se em 19/04/2019 a 15/12/2019 e de Vigência por mais 270 (duzentos e setenta) dias corridos, iniciando-se dia 19/04/2019 a 14/01/2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - Carlos Henrique Dummar Antero - Representante da PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2018 - SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 08.394.134/0001-46. OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA DO ALTO DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar o prazo de Execução, por mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando-se em 22/03/2019 a 20/06/2019 e de Vigência por mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando-se dia 22/04/2019 a 21/07/2019. DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2019. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - Francisco Ricardo Melo de Andrade - Representante da TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2018 - SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, representado pelo Sr. CARLOS HENRIQUE DUMMAR ANTERO. OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência para contratação de empresa especializada para execução de serviços de requalificação e padronização das calçadas dos Bairros Dr. José Euclides, Vila União, Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Jerônimo de Medeiros Prado, Cohab II, todos no Município de Sobral - LOTE 01 (Requalificação e padronização das calçadas do Bairro Dr. José Euclides). MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias corridos, de 20/03/2019 a 18/07/2019. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, de 15/07/2019 a 11/01/2020. DATA DA ASSINATURA: 20 de março de 2019. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - Carlos Henrique Dummar Antero - Representante da PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2018 - SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, representado pelo Sr. CARLOS HENRIQUE DUMMAR ANTERO. OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência para contratação de empresa especializada para

execução de serviços de requalificação e padronização das calçadas dos Bairros Dr. José Euclides, Vila União, Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Jerônimo de Medeiros Prado, Cohab II, todos no Município de Sobral - LOTE 02 (Requalificação e padronização das calçadas do Bairro Vila União). MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias corridos, de 20/03/2019 a 18/07/2019. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, de 15/07/2019 a 11/01/2020. DATA DA ASSINATURA: 20 de março de 2019. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - Carlos Henrique Dummar Antero - Representante da PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018 - SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, representado pelo Sr. CARLOS HENRIQUE DUMMAR ANTERO. OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência para contratação de empresa especializada para execução de serviços de requalificação e padronização das calçadas dos Bairros Dr. José Euclides, Vila União, Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Jerônimo de Medeiros Prado, Cohab II, todos no Município de Sobral - LOTE 03 (Requalificação e padronização das calçadas do Bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes). MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias corridos, de 20/03/2019 a 18/07/2019. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, de 15/07/2019 a 11/01/2020. DATA DA ASSINATURA: 20 de março de 2019. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - Carlos Henrique Dummar Antero - Representante da PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018 - SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI-EPP, representado pelo Sr. FAUSTO DOS SANTOS FILHO. OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência para contratação de empresa especializada para realizar a requalificação da Praça Paulino Rocha, localizada na Rua Belo Horizonte, Alto da Brasília, em Sobral/CE. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 024/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 90 (noventa) dias corridos, de 14/02/2019 a 15/05/2019. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 90 (noventa) dias corridos, de 16/03/2019 a 14/06/2019. DATA DA ASSINATURA: 14 de fevereiro de 2019. SIGNATÁRIOS: David Machado Bastos - SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - FAUSTO DOS SANTOS FILHO - Representante da CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI-EPP. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURÍDICO DA SECOMP.

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO 3º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 16/2018 - SEUMA - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral, representada por sua Secretária do Urbanismo e Meio Ambiente, MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA. CONTRATADO: empresa MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.952.190/0001-63, neste ato representada por RENAN CLAUDINO MELO. OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018 - SEUMA, que tem como objeto a realização do serviço de requalificação da Travessa Dr. João Carlos, no Município de Sobral/CE, visa a necessidade de adequação de alguns serviços e quantitativos não previstos no orçamento inicial da obra, conforme atesta planilha orçamentária anexa ao processo P066132/2019. DO VALOR: A alteração do valor referente ao contrato inicial importa em 20.262,07 (vinte mil, duzentos e sessenta e dois reais e sete centavos), correspondendo a um acréscimo de 22,98% (vinte e dois vírgula noventa e oito por cento) ao valor inicial do contrato. DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições que ora não foram alteradas por este termo permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito. Sobral/CE, 16 de abril de 2019. Marília Gouveia Ferreira Lima - SECRETÁRIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - Rodrigo Carvalho Arruda Barreto - COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA.

NOME DA ESCOLA/CRAS: ANTONIO NASPILINE						20H20 ÀS 21H50	
DIA		17H ÀS 18H30		18H40 ÀS 20H10			
SEGUNDA-FEIRA				JELIANE MARTINS GOMES			
TERÇA-FEIRA				ANA JESSICA DO NASCIMENTO			
QUARTA-FEIRA				JELIANE MARTINS GOMES			
SEXTA-FEIRA				ANA JESSICA DO NASCIMENTO			
NOME DA ESCOLA/CRAS: ANTONIO CUSTÓDIO						20H20 ÀS 21H50	
DIA		17H ÀS 18H30		18H40 ÀS 20H10			
SEGUNDA-FEIRA				SUSILANE SOUSA MACIEL SILVA			
TERÇA-FEIRA				TUANE MOURA DA SILVA			
QUARTA-FEIRA				SUSILANE SOUSA MACIEL SILVA			
QUINTA-FEIRA				TUANE MOURA DA SILVA			
NOME DA ESCOLA/CRAS: CARLOS JEREISSATI						20H20 ÀS 21H50	
DIA		17H ÀS 18H30		18H40 ÀS 20H10			
SEGUNDA-FEIRA				YURI CORDEIRO DO NASCIMENTO		ALAN BRUNO POLICARPO DUARTE	
TERÇA-FEIRA				MARIA CELIANE DUARTE		BEATRIZ AGUIAR CHASTINET	
QUARTA-FEIRA				YURI CORDEIRO DO NASCIMENTO		ALAN BRUNO POLICARPO DUARTE	
QUINTA-FEIRA				MARIA CELIANE DUARTE		VICENTE DE PAULO	
SEXTA-FEIRA				YURI CORDEIRO DO NASCIMENTO			
DIA		12H ÀS 13H30		13H40 ÀS 15H10		15H20 ÀS 16H50	
SÁBADO		PAULA ANDREA TRAVECEDO RAMOS				JARDEL BATISTA MONÇÃO	
DIA		8H ÀS 9H30		9H40 ÀS 11H10		11H20 ÀS 12H50	
DOMINGO				ANTONIO CLEITON DE SOUSA BENTO		14H00 ÀS 15H30	
				PAULA ANDREA TRAVECEDO RAMOS		ALAN BRUNO POLICARPO DUARTE	
NOME DA ESCOLA/CRAS: CRAS MIMI MARINHO						20H20 ÀS 21H50	
DIA		17H ÀS 18H30		18H40 ÀS 20H10			
TERÇA-FEIRA						Francisco Hélio de Sousa Sales	
QUARTA-FEIRA						Francisco Hélio de Sousa Sales	
NOME DA ESCOLA/CRAS: DINORAH RAMOS						20H20 ÀS 21H50	
DIA		17H ÀS 18H30		18H40 ÀS 20H10			
SEGUNDA-FEIRA				FRANCISCO DENILSON MESQUITA RIBEIRO			
TERÇA-FEIRA				ALINE MORAIRA DE ARAÚJO		JOÃO PEDRO SOARES DINIZ COUTO	
QUARTA-FEIRA				MICHEL BERNARDO DE PAIVA			
QUINTA-FEIRA				MARCELO GUEDES PEREIRA			
SEXTA-FEIRA				MARCELO GUEDES PEREIRA			
DIA		12H ÀS 13H30		13H40 ÀS 15H10		15H20 ÀS 16H50	
SÁBADO		MARCELO GUEDES PEREIRA				17H ÀS 18H30	
						18H40 ÀS 20H10	
						20H20 ÀS 21H50	