

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 30 de novembro de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº060/20-SEINF-SEINF

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº060/20-SEINF-SEINF**, pelo preço global de **R\$ 59.501,26** (Cinquenta e nove mil, quinhentos e um reais e vinte e seis centavos) com prazo de execução de 90 (**noventa**) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

21

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: Reforma do imóvel que abriga a Coordenadoria de Arrecadação do Município (Casa do Contribuinte), situado à Rua Cel. José Sabóia, 513. Centro: Sobral

FONTE: SINAPI 07/2020 -
DESONERADA

DATA: 30/11/2020

FONTE: SEINFRA 26.1

RESPONSÁVEL TECNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

B.D.I. SERVI

24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº060/20-SEINF-SEINF

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL UNIT S/ BDI (R\$)	VL UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL RS
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					RS 2.305,62
1,1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00	R\$ 617,20	R\$ 768,54	RS 2.305,62
2		SERVICIOS PRELIMINARES					RS 2.952,11
2,1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,24	R\$ 9,92	R\$ 12,35	RS 175,86
2,2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	46,47	R\$ 35,42	R\$ 44,10	RS 2.049,33
2,3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,10	R\$ 42,51	R\$ 52,93	RS 5,29
2,4	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	115,49	R\$ 3,74	R\$ 4,66	RS 538,18
2,5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,74	R\$ 18,76	R\$ 23,36	RS 87,37
2,6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3,74	R\$ 20,63	R\$ 25,69	RS 96,08
3		REVESTIMENTO					RS 4.944,95
3,1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	46,47	R\$ 77,20	R\$ 96,13	RS 4.467,16
3,2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	60,71	R\$ 6,32	R\$ 7,87	RS 477,79
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS					RS 449,20
4,1	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	20,00	R\$ 18,04	R\$ 22,46	RS 449,20
5		PINTURAS					RS 16.985,01
5,1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	42,40	R\$ 12,25	R\$ 15,25	RS 646,60
5,2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	73,09	R\$ 11,49	R\$ 14,31	RS 1.045,92
5,3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	282,69	R\$ 16,90	R\$ 21,04	RS 5.947,80
5,4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	487,21	R\$ 15,40	R\$ 19,18	RS 9.344,69
6		SERVICIOS AUXILIARES					RS 321,41
6,1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	28,80	R\$ 8,96	R\$ 11,16	RS 321,41
7		PISOS					RS 1.306,24
7,1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	14,24	R\$ 73,67	R\$ 91,73	RS 1.306,24
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					RS 629,46
8,1	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D=2" (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 20,38	R\$ 25,38	RS 25,38
	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	12,00	R\$ 14,82	R\$ 18,45	RS 221,40
	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	2,00	R\$ 13,56	R\$ 16,88	RS 33,76
8,2	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	R\$ 34,92	R\$ 43,48	RS 43,48
8,5	C1742	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=50mmX1 1/2"	UN	2,00	R\$ 18,81	R\$ 23,42	RS 46,84
8,6	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	10,00	R\$ 20,77	R\$ 25,86	RS 258,60
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO					RS 29.697,26
9,1	COMP.EXT 02	LUMINÁRIA LED DUPLA 36W BRANCO FRIO 90 CM	UN	10,00	R\$ 138,76	R\$ 172,78	RS 1.727,80
9,2	SINAPI 39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	18,00	R\$ 17,94	R\$ 22,34	RS 402,12
9,3	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	R\$ 5.244,75	R\$ 6.530,76	RS 19.592,28
9,4	C3865	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 6.284,25	R\$ 7.825,15	RS 7.825,15
9,5	C1767	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATÉ 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	3,00	R\$ 16,04	R\$ 19,97	RS 59,91
TOTAL GERAL							RS 59.501,26

Francisco Romnik Ponte

Francisco Romnik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.763-48

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: Reforma do imóvel que abriga a Coordenadoria de Arrecadação do Município (Casa do Contribuinte), situado à Rua Cel. José Sabóia, 513. Centro.

Sobral

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.305,62	9,61%	R\$221,57	38,12%	R\$878,90	52,27%	R\$1.205,15	100,00%	R\$2.305,62
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.952,11	100,00%	R\$2.952,11	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.952,11
3.0	REVESTIMENTO	R\$ 4.944,95	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$3.461,47	30,00%	R\$1.483,49	100,00%	R\$4.944,95
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 449,20	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$449,20	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$449,20
5.0	PINTURAS	R\$ 16.985,01	0,00%	R\$0,00	60,00%	R\$10.191,01	40,00%	R\$6.794,00	100,00%	R\$16.985,01
6.0	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 321,41	100,00%	R\$321,41	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$321,41
7.0	PISOS	R\$ 1.306,24	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.306,24	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.306,24
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 629,46	100,00%	R\$629,46	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$629,46
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO	R\$ 29.607,26	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$8.882,18	70,00%	R\$20.725,08	100,00%	R\$29.607,26
SIMPLES		R\$ 59.501,26	6,93%	R\$4.124,55	42,30%	R\$25.168,99	50,77%	R\$30.207,72	100,00%	R\$59.501,26
ACUMULADO			6,93%	R\$4.124,55	49,23%	R\$29.293,54	100,00%	R\$59.501,26		

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299


Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

TOMADA DE PREÇOS Nº060/20-SEINF-SEINF

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: Reforma do imóvel que abriga a Coordenadoria de Arrecadação do Município (Casa do Contribuinte), situado à Rua Cel. José Sabóia, 513.
Centro. Sobral

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)

3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

3,00%

1.2 - PIS

0,65%

1.3 - ISS

2,00%

10,15%

1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

4,50%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)

6,16%

3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)

0,80%

4 - RISCO (R)

0,97%


6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \left(\frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$$

B D I = 24,52 %



Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49