

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VASSOURAS

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 28/02/2023 RESP. TÉCNICO: ANTONIO MARCOS LOPES MORAIS - CREA 365677 - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19,92%	R\$ 1.503,56	48,14%	R\$ 3.633,61	31,94%	R\$ 2.410,83	100,00%	R\$ 7.548,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 10.229,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.229,31
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 1.295,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.295,59
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 2.330,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.330,83
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 22.631,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.631,59
6	REVESTIMENTOS	70,00%	R\$ 2.694,34	30,00%	R\$ 1.154,72	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.849,05
7	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 37.785,56	20,00%	R\$ 9.446,39	100,00%	R\$ 47.231,95
8	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 36.417,99	50,00%	R\$ 36.417,99	100,00%	R\$ 72.835,98
9	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.367,62	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.367,62
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.337,71	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.337,71
11	EQUIPAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 11.088,16	70,00%	R\$ 25.872,37	100,00%	R\$ 36.960,53
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.867,67	100,00%	R\$ 1.867,67
SIMPLES		17,50%	R\$ 40.685,22	49,80%	R\$ 115.785,36	32,70%	R\$ 76.015,25		R\$ 232.485,83
ACUMULADO		100,00%	R\$ 40.685,22	67,30%	R\$ 156.470,58	100,00%	R\$ 232.485,83		R\$ 232.485,83