

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CAIOCA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 20/08/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	R\$ 12.806,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.806,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 10.603,23	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.603,23
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 8.654,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.654,10
4 MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	R\$ 3.413,40	50,00%	R\$ 3.413,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.826,80
5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 12.598,11	60,00%	R\$ 37.794,33	20,00%	R\$ 12.598,11	100,00%	R\$ 62.990,55
6 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 99.411,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 99.411,58
7 MURETA E ALAMBRADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.033,23	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.033,23
8 ARQUIBANCADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.870,40	100,00%	R\$ 30.870,40
9 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 166.105,85	100,00%	R\$ 166.105,85
10 PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.731,24	100,00%	R\$ 37.731,24
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 6.599,25	75,00%	R\$ 19.797,75	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.397,00
12 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.269,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.269,87
13 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 590,40	100,00%	R\$ 590,40
SIMPLES	6,95%	R\$ 35.476,73	24,75%	R\$ 126.292,21	19,72%	R\$ 100.625,31	48,58%	R\$ 247.896,00		R\$ 510.290,25
ACUMULADO	6,95%	R\$ 35.476,73	24,75%	R\$ 126.292,21	26,67%	R\$ 136.102,04	73,33%	R\$ 374.188,21		


 Yan Freitas Marques
 Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
 CE: 33398
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

