

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 TRAVESSIAS DE PEDESTRE ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: SOBRAL/CE



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS											
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	RS	8.079,22	16,66%	R\$ 1.346,00	16,66%	R\$ 1.346,00	16,66%	R\$ 1.346,00	16,66%	R\$ 1.346,00	16,66%	R\$ 1.349,22
2	PASSAGEM ELEVADA	RS	327.671,23	16,66%	R\$ 54.590,03	16,66%	R\$ 54.590,03	16,66%	R\$ 54.590,03	16,66%	R\$ 54.590,03	16,66%	R\$ 54.721,08
TOTAL GERAL		RS	335.750,45		55.936,03		55.936,03		55.936,03		55.936,03		56.070,30

Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Administrativo

Assinatura do Responsável Financeiro