

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIOL RUA JOSÉ PIERRE

LOCAL: BAIRRO VILA UNIÃO - SOBRAL/CE

DATA: 05/05/2022 - RESP. TEC.: ENG. AELYSHON MENDES LINHARES - 322590-CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																TOTALS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			%
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	R\$ 10.602,10	12,50%	R\$ 13.502,63	13,00%	R\$ 14.042,73	13,00%	R\$ 14.042,73	15,00%	R\$ 16.203,15	15,00%	R\$ 16.203,15	11,50%	R\$ 12.422,42	10,00%	R\$ 10.602,10	100,00%	R\$ 108.021,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 15.983,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.983,56
3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	5,00%	R\$ 59.555,27	13,50%	R\$ 241.799,23	15,00%	R\$ 269.065,81	15,00%	R\$ 269.065,81	15,00%	R\$ 269.065,81	15,00%	R\$ 269.065,81	11,50%	R\$ 205.977,12	10,00%	R\$ 179.110,54	100,00%	R\$ 1.791.105,40
4 PAVIMENTAÇÃO	5,00%	R\$ 1.073,11	13,50%	R\$ 2.897,41	15,00%	R\$ 3.219,34	15,00%	R\$ 3.219,34	15,00%	R\$ 3.219,34	15,00%	R\$ 3.219,34	11,50%	R\$ 2.466,16	10,00%	R\$ 2.146,23	100,00%	R\$ 21.462,29
SIMPLES	6,08%	R\$ 117.411,04	13,33%	R\$ 268.189,28	14,76%	R\$ 285.927,89	14,76%	R\$ 286.927,89	14,68%	R\$ 288.069,30	14,68%	R\$ 288.069,30	11,41%	R\$ 220.667,70	9,92%	R\$ 192.099,67	100,00%	R\$ 1.938.669,26
ACUMULADO	6,08%	R\$ 117.411,04	19,40%	R\$ 376.610,31	34,16%	R\$ 651.636,19	49,92%	R\$ 947.466,07	63,80%	R\$ 1.235.654,39	78,68%	R\$ 1.623.642,68	90,08%	R\$ 1.744.616,38	100,00%	R\$ 1.938.669,26		

*Aelyshon Mendes Linhares*  
Aelyshon Mendes Linhares  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 322590

